UMOWA (wzor-projekt)

zawarta w dniu w Niedzwiadzie-Kolonii pomiedzy Gming NiedZwiada z siedziba w Niedz-
wiada-Kolonia 43, 21-104 NiedZzwiada, NIP 7141901163, REGON 431019537, reprezentowana przez: Marka
Kubika - Wojta Gminy, zwana dalej ,,Zamawiajacym” przy kontrasygnacie Haliny Jaksim — Skarbnika
Gminy

2 zwanym w dalszej czeSci umowy ,Wykonawca”
0 nastepujacej tresci:

Umowe zawiera sie po uprzednio przeprowadzonym postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
w trybie podstawowym, w oparciu o ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
z 2019 1. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ,,ustawq”.

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn. ,Przebudowa
drég dejazdowych do gruntéw rolnych w obrebach Brzeznica Ksiagzeca i Zabiele”.

2. Szczegolowy zakres oraz spos6b wykonania rob6t budowlanych okresla:
1) dokumentacja projektowa;
2) specyfikacja warunkéw zamowienia;
3) ztozona oferta.
3. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych i przedmiarami robdt, wigzace sa zapisy wg nastepujacej hierarchii doku-
mentow:
1) uproszczony projekt budowlany;
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;
3) przedmiar robot.

Przedmiary rob6t zataczone do SIWZ majq charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do
dokladnego sprawdzenia iloSci robét z dokumentacja projektowa. Z uwagi na to, Ze umowa na roboty jest
umowa ryczattowa w przypadku wystapienia w trakcie prowadzenia robét wiekszej ilosci robdt w jakiej-
kolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie moglo to by¢ uznane za roboty dodatkowe z zadaniem dodatko-
wego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robot lub we wzorze tabeli elementéw rozliczenio-
wych robét koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umowne;j.

4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i szcze-
gotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét (STWiOR). W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie beda w pehi zgodne z dokumentacja projektowa lub STWiOR i wplynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu bledéw w dokumentacji projektowej
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

5. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiOR oraz obowigzuja-
cymi przepisami prawa, sztukq budowlang, wiedza techniczna, zawarta z Zamawiajacym umowa, uzgodnie-
niami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, zZe zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia
robot oraz nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy. W trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ cze$¢ placu budowy
innemu podmiotowi, realizujagcemu dodatkowe roboty budowlane réwnolegle z zamo6wieniem objetym
niniejsza umowaq - jezeli zajdzie taka potrzeba.

§ 2. Terminy realizacji

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zaméwienie w terminie do 31 sierpnia 2021 r. Za date wyko-
nania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, nalezy rozumie¢ zgloszenie przez
Wykonawce zakoniczenia wykonania rob6t budowlanych i gotowos$¢ do przekazania Zamawiajagcemu proto-
kotem odbioru konicowego.
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2. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiajacemu
do akceptacji harmonogram realizacji robot.

3. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych
od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajacego.

4. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen
o ktérych mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu do wskazan Zamawiajacego. W przypadku niedo-
stosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajacego strony uzgadniaja niniejszym, ze
obowiazujacym Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia
zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 3.

5. Harmonogram powinien obejmowa¢ wskazanie zakresu rzeczowego planowanych do wykonania robot
z podaniem terminéw realizacji poszczeg6lnych jego etapdw.

6. W przypadkach uzasadnionych Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany harmonogramu na wniosek
Wykonawcy lub Zamawiajacego polegajacej na przesunieciu prac zaplanowanych w danym etapie na etap
wczesniejszy lub p6Zniejszy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie trakto-
wana jako nieistotna zmiana umowy.

7. Niedotrzymanie termindéw realizacji poszczegdlnych etapéw o co najmniej 30 dni i brak zlozenia do
Zamawiajacego uzasadnionego wniosku o zmiane harmonogramu bedzie podstawa do obcigzenia Wyko-
nawcy karg umowna, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. a.

8. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy dostarczy kosztorys pomoc-
niczy wskazujacy zastosowanie przedstawionych cen w realizacji przedmiotu umowy, netto i brutto oraz
zestawienie sumaryczne dajace warto$¢ wynagrodzenia okreSlonego w umowie, ktére beda mialy zastoso-
wanie przy udzieleniu zaméwienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zaméwien publicznych
lub rezygnacji z czeSci zamdwienia.

§ 3. Wynagrodzenie

1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
w kwocie: .....ccccovvinenee. z} netto plus nalezny podatek VAT w wySOKOSCI ....ccccecerereeeennene z}t. Lacznie wyna-
grodzenie brutto Wynosi .........cecceeeene 7} (stownie: )

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktére nie podlega
zmianie w czasie trwania umowy w zakresie robot objetych projektem i obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg staranno$cia wszelkich robét budowlanych ujetych w projekcie i czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu umowy wynikajacego z dokumentacji projektowej, w tym do poniesienia
ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzia-
tywan innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Podstawa do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz ilosci robét
wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy jak to opisano w §1 ust. 4 niniej-
szej umowy.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢
podstawa do zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, o ktérym mowa w ust. 1.

5. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy beda realizowane
przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz
oplaty celne i inne oplaty zwiazane z wykonywaniem robot.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej
w chwili powstania obowiazku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie
nie stanowi zmiany umowy.

§ 4. Obowiazki stron
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej oraz kopii zgloszenia robét budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe;

Strona 2 z 21



2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamdwienia
w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy;

3) uczestniczenie w naradach zwolywanych przez Wykonawce;
4) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaplata uméwionego wynagrodzenia.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, dokumen-
tacja projektowa, oferta Wykonawcy, harmonogramem realizacji robét, zasadami wiedzy technicznej,
sztuka budowlana, oraz innymi, obowiazujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa;

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3,
materialéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy;

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2;

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robét zgodnie z obowia-
zujacymi przepisami, w szczeg6lnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowa-
dzonych robét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidlo-
wos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania;

5) nadzér i przestrzeganie przepisow BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych;
6) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikajacych;

7) biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania przedmiotu zamdwienia w sposéb
odmienny od uméwionego w terminie 2 dni od daty stwierdzenia takiej koniecznosci;

8) uiszczanie opflat jezeli wystapiq za:
a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, (jezeli wystapia, ustalenie szczegétéw nastapi
w protokole przekazania placu budowy),

b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, (jezeli wystapig, ustalenie szczegétdw nastapi w protokole
przekazania placu budowy);

9) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjq zaplecza dla potrzeb budowy;

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujacych sie
w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca;

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotlywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych realizacji
przedmiotu umowy;

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét;

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie p6Zniejszym niz termin odbioru korico-
wego wykonanych robdt;

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu rob6t budowlanych, elementéw nieobjetych
zakresem przedmiotu zamdwienia do stanu sprzed rozpoczecia rob6t budowlanych;

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego;

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatdbw i urzadzen w sposéb niezagrazajacy zyciu i zdrowiu
pracownikéw i oséb trzecich;

17) zgloszenie wykonania robét do odbioru;

18) wnioskowanie do Wykonawcy o zatwierdzenie materiatow i urzadzen przy czym w przypadku wniosko-
wania o zastosowanie materiatow i urzadzen réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projek-
towej zatwierdzenie bedzie wymagalo uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub Zarzadzajacym Projektem i/lub
Projektantem;

19) wykonywanie dodatkowych badan materiatow lub robét budzacych watpliwosci co do ich jakosci;

20) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestbw na materialy i urzadzenia wbudo-
wane przez Wykonawce;

21) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

22) przygotowanie dokumentéw do odbioru koicowego;

23) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji;

24) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostrozno$cia, zachowaniem przepiséw BHP oraz prze-

pisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowia-
zujacymi wymaganiami prawa budowlanego;

Strona 3 z 21



25) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdét;

26) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, atakze w trakcie
prowadzenia robo6t - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia;

27) przekazanie przedmiotu zaméwienia Zamawiajacemu po wykonaniu robét budowlanych;

28) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian;

29) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego;
31) przekazanie praw autorskich do wszelkich utworéw powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu
umowy w zakresie okreSlonym w niniejszej umowie.

3. Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpa-
dach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw
budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technolo-
gicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

4. Wszystkie materialty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robét, wymaga-
jace wywozu, ktorego dokona Wykonawca, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot
rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego.

5. Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowiazany jest segregowac¢ w miejscu
ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.

6. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposéb wykorzystania materiatéw z odzysku.

7. Wykonawca jest zobowigzany wspélpracowa¢ w trakcie realizacji prac z przedstawicielami Zamawiaja-
cego.

8. Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowaé prace w sposob nienarazajacy uzytkownikéw obiektow
i 0séb trzecich na niebezpieczenistwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robot, powodujace niemoz-
nos¢ prowadzenia biezacej dziatalnoSci, z jednoczesnym zastosowaniem szczego6lnych srodkdw ostroznosci.

9. Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szcze-
g6lna ostroznosciag, zachowaniem przepisow BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem
mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujagcymi wymaganiami prawa budowlanego.

10. Do dnia komisyjnego odbioru konicowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.
11. Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy.

12. Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drog i obiektéw
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogq spowodowac roboty, trans-
port lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczeg6lno$ci powinien dostosowac sie
do obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdow podczas transportu materiatdéw i sprzetu na teren
budowy i z terenu budowy.

13. Wykonawca jest zobowiazany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwiazanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy uszko-
dzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, lub obiektéw inzynierskich.

14. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacjq projektowa, jest on zobowiazany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiaja-
cego.

15. Wykonawca ma obowiazek na biezaco informowa¢ Zamawiajacego o dostrzeganych lub przewidywa-
nych problemach zwigzanych z realizacja umowy, ktére moga mie¢ wplyw w szczegdlnosci na wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakonczenia robot.

1) nie p6zniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 lub przekazania
informacji, o ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu ocene ich wptywu na termin
wykonania robét;

2) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub
zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie umowy.
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16. Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych jest zobowiazany podja¢ niezbedne dziatania
w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu budowy.

17. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub grzywien prze-
widzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych gospo-
darke odpadami.

18. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowie-
dzialnos$ci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od
Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony $rodowiska lub przy-
rody.

19. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robét od momentu
przejecia placu budowy.

20. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu
i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

21. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

§ 5. Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczenie robot z Wykonawca bedzie regulowane fakturg koncowa po wykonaniu catosci przedmiotu
zaméwienia.

2. Platnos¢ faktury nastapi w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego na
podstawie koncowego protokotu odbioru robét do ktérego dolaczone zostanie zestawienie iloSciowe i warto-
Sciowe dla calosci przedmiotu zamodwienia wskazujace zastosowanie przedstawionych cen w realizacji przed-
miotu umowy, netto ibrutto oraz zestawienie sumaryczne dajace warto$¢ wynagrodzenia okreSlonego
w umowie oraz dokumenty wskazane w ust. 3.

3. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie nalezno$ci dla wszystkich
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw z oswiadczeniem podwykonawcéw o splaceniu zobowiazan
Wykonawcy wynikajacych z zawartych uméw o podwykonawstwo w zakresie robo6t objetych dang fakturg
Wykonawcy oraz kserokopig faktury wystawionej przez podwykonawce i kserokopia dowodu zaptaty faktury
potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

4. Terminy, o ktérych mowa w ust. 2 rozpoczng swdj bieg w przypadku tacznego wystapienia nastepuja-
cych przestanek:

1) przedlozenie Zamawiajacemu oswiadczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca ponosi solidarng odpowiedzialnos¢, ze wszelkie
wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowiacymi przed-
miot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot uméw
o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce uregulowane wraz z kopia faktury VAT wystawionej przez
podwykonawce i kopig dowodu zaplaty faktury potwierdzonymi za zgodnos¢ z oryginalem przez wyko-
nawce - w zakresie rob6t objetych dang faktura wykonawcy,

2) przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia naleznosci wraz
z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za wyko-
nane roboty budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stano-
wigce przedmiot uméw o podwykonawstwo w zakresie robot objetych dang faktura wykonawcy.

5. Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw, o ktérych mowa w ust. 4 powinny
odpowiadac swojq forma i tresciq oSwiadczeniom, stanowigcym zalaczniki do niniejszej umowy.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany
w fakturze, z zastrzezeniem ust. 7.

7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest przedlozenie Zamawiaja-
cemu oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, w stosunku do ktérych Zamawiajacy
ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 445 ustawy Prawo zamowien publicznych lub na zasadach
okreslonych w kodeksie cywilnym, Ze wszelkie nalezno$ci wobec nich zostaly przez Wykonawce uregulo-
wane, w tym naleznosci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnos$ci wzgledem Wykonawcy.
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8. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwyko-
nawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozona Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedto-
Zeniu Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaplata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajacego
w formie pisemnej o:
1) zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawar} przedtozona Zamawiaja-
cemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa
w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6.

12. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2, w terminie 7 dni
od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 2 Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej
mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorym mowa
w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 2.

15. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:
Gmina Niedzwiada, Niedzwiada-Kolonia 43, 21-104 Niedzwiada, NIP: 7141901163;

16. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty w przy-
padku stwierdzenia, zZe jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

17. Kosztorys pomocniczy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 8, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamodwienia branze) z wyszczeg6lnie-
niem zastosowanych w kosztorysie ofertowym skladnikéw cenotwaérczych.

18. Ceny robot w zalaczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaly waloryzacji ze wzgledu na
inflacje.

19. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 17, nalezy wykonac¢ jako szczegétowy zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

20. Kosztorys stanowi integralna czeS¢ umowy i bedzie w szczegdlnosci podstawa do okreslenia stawek
do rozliczen:

1) robét zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstapienia od umowy;
2) zleconych rob6t dodatkowych.
21. W przypadku, rob6t dodatkowych przy rozliczeniu obwigzywac beda nastepujace zasady
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1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce wykona-
nymi metoda szczegdtowa, sporzadzonymi na podstawie potwierdzonego przez Zamawiajacego przed-
miaru robot oraz wedlug danych wyjsciowych do kosztorysowania;

2) Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnic-
twach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty
sa wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

22. Rozpoczecie wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 21 moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.
Bez zatwierdzenia protokotu konieczno$ci przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

23. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

24. Spisany przez Strony protoko6t koniecznosci zawierajacy zakres robét, stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznos$ci nie podlegaja zaptacie.

25. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zaméwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych
samych norm, standardow i parametréw technicznych co w zamdéwieniu podstawowym.

§ 6. Odbiory robot
1. Strony zgodnie postanawiajg, Zze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu (po zgloszeniu robot zanikajacych lub zakrywanych
przez kierownika budowy i po sprawdzeniu przez Zamawiajacego zostanie sporzadzony protokét robot
zanikajacych) - nie stanowiq podstawy do wystawienia faktury;

2) odbidr konicowy bedacy podstawa wystawienia faktury konicowej, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 umowy.

2. Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego bedzie faktyczne wykonanie
robdét.

3. Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace doku-
menty:

a) dokumentacje powykonawczq pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu umowy
w tym miedzy innymi: operatu kolaudacyjnego - wynikéw badan warstwy $cieralnej wykonane w laborato-
rium niezaleznym od Wykonawcy, pomiaré6w kontrolnych warstwy $cieralnej, protokotéw badan i spraw-
dzen, protokotow odbioréw technicznych, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci, certyfikatow i dekla-
racji zgodnosci wymaganych przepisami, opisang i skompletowana;

c) Oswiadczenie Kierownika budowy/robot o zakonczeniu rob6t budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie
ze sztuka budowlana, obowiazujacymi przepisami i normami;

d) pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia;

e) karte gwarancyjng uwzgledniajacq zapisy znajdujace sie we wzorze stanowigcym zalacznik nr 3 do umowy,
do ktorej treSci Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wnoszenia uwag, ktére Wykonawca bedzie zobo-
wigzany uwzgledni¢;

f) inne dokumenty wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

4. Zgloszenie gotowosci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku zlozenia kompletu dokumentow

wskazanych odpowiednio w ust. 3.

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego i koncowego odbioru technicz-
nego oraz odbioru koncowego w terminie 14 dni roboczych od daty skutecznego zgloszenia gotowosci do
odbioru.

6. Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czesciowego i konco-
wego odbioru technicznego oraz odbioru konicowego, w terminie 30 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego
odbioru.

§ 7. Wady podczas odbioru

1. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostana stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
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1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad lub
odebra¢ przedmiot zamdéwienia wyznaczajac termin ich usuniecia pod rygorem zaplaty kary umownej za
kazdy dzien opdéZnienia w ich usunieciu w wysokosci 100,00 zk;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem;

b) odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli wady uniemozli-
wiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem.

2. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach wykonaw-
stwa zastepczego na jego koszt.

§ 8. Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje sie — zgodnie z oSwiadczeniem zawartym w ofercie, stanowiacej integralng
cze$¢ niniejszej umowy — do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wlasnymi za wyjatkiem robot
w zakresie:

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamo-
wienia, do przeditozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwyko-
nawca jest obowiazany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia do przed-
tozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku zaist-
nienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamowienia, wskazany
w § 2 lub termin wynikajacy z harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 umowy;

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty budow-
lane, dostawy lub ushugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegélnos$ci zapisow warunkujacych podpi-
sanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy;

6) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram realizacji robdt jest niezgodny z harmono-
gramem, o ktérym mowa § 2 ust. 2;

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spelniajacej odpowiednio wymagania,
o ktérych mowa w § 13 umowy;

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcoéw przewyzszaja kwote wynagrodzenia wyko-
nawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

4. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przedlo-
zonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 3.
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7. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwyko-
nawstwo o wartosci mniejszej niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

9. Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotyczq rowniez uméw o podwykonawstwo o wartos$ci wiek-
szej niz 5 000,00 z} brutto.

10. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajq formy pisemne;j.

11. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktore wyko-
nuje przy pomocy podwykonawcéw.

14. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do rob6t budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcéw.

15. Powierzenie wykonania czeSci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wyko-
nawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zamdwienia.

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy
i jego pracownikdéw w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego witasne
lub wilasnych pracownikow.

17. Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, jezeli
doprowadzi do op6Znienia wykonania przedmiotu umowy, bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przy-
czyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych,
o ktérych mowa w §14 ust. 1 pkt 1 lit. a.

18. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal sie, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowia-
zany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

19. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu
z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwyko-
nawcow, ktorym w péZniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje zaméwienia.

§ 9. Personel

1. Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktéw w ramach realizacji niniejszej umowy:
1) ze strony Zamawiajacego jest: ................. B0 11 o 1<) PR ;
2) ze strony Wykonawcy jest: .................. sartel. e, ;

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .........c.c.c...... ; 0r tel e, ; upr. bud.

4. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamoéwienia personel wskazany w wykazie osob
ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktdérejkolwiek z osob, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest obowigzany z wiasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad personelu w nastepuja-
cych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych.

6. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedlozenia propozycji, wylacznie
wtedy, gdy odpowiednie do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda spetnialy wymagania
okreSlone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtluzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowiazek Zamawiajacego do akceptacji takiej zmiany.
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7. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapi¢ z wnioskiem uzasadnionym
na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna, lub
nie wywiazuje sie ze swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy. Obowiazkiem wykonawcy jest wowczas
zastapienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osoba spelniajaca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

8. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okres§lonego w ustawie Prawo budowlane.
9. Kierownik budowy zobowiazany jest do:
1) przedkladanie Zamawiajacemu wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania materiatow;

2) zgtaszanie Zamawiajacemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu badz
zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji
projektowej prob i badan przed zgloszeniem ich do odbioru;

3) informowania Zamawiajacego droga telefoniczng i elektroniczng o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Zamawiajacego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét,
a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego);

4) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami;

5) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach;

6) informowania Zamawiajacego droga telefoniczna i elektroniczng o terminach odbioréw czesciowych;

7) uczestniczy w odbiorach cze$ciowych i koficowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,
niezwlocznie informuje telefonicznie i droga elektroniczng Zamawiajacego o problemach lub okoliczno-
Sciach, ktére moga wpltynac¢ na jakosc¢ robot lub opoznienie terminu zakonczenia zadania.

11. Zamawiajacy zastrzega, ze wymaga aby Wykonawca zapewnit osobistg obecnos¢ kierownika budowy
bezposrednio na budowie (lub w bezposrednim otoczeniu) przez co najmniej 3 dni robocze w tygodniu (za
dzien roboczy zgodnie z niniejszym ustepem przyjmuje sie 4 godziny pomiedzy 7:00 a 16:00 od poniedziatku
do piatku z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy), pod rygorem kary umownej okresSlonej w §
14 ust. 1 pkt 1 lit. o.

§ 10. Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ Zamawiajacemu nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu
budowy kopie umowy/uméw i polis/y ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka w zakresie odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutlu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wilasnego lub osob trzecich,
atakze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstale w zwiazku z wykonywaniem robdt
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 500 000,00
zt.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyplate odszkodowania platnego
w zlotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub umoéw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegolnosci skladki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.

4. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie z prze-
kazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umow-
nych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawce.

5. W razie wydluzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje sie do przedluzenia ubezpie-
czenia na zasadach okreslonych w ust. 1-4, przedstawiajagc Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczeg6lnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej
14 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okre$§lonymi w ust. 1-4 lub nieprzedtozenia przez Wyko-
nawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajacy w imieniu
ina rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreSlonym w ust. 1-4,
a poniesiony koszt potraci z naleznos$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 11. Gwarancja, rekojmia
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1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane i instalacyjne
oraz na wbudowane materialy i urzadzenia na okres .......... miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru konicowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu koficowego odbioru zapewni¢ Zamawiajacego, w formie pisemnej,
ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace budow-
lane, instalacyjne i konserwatorskie, i zobowiazuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia
sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

4. Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od upraw-
nien wynikajacych z gwarancji. Okres rekojmi za wady wynika z przepiséw Kodeksu cywilnego.

5. W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczac
od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.

6. W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub grozi
szkoda bardzo duzych rozmiaréw, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

7. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie i mailowo,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

8. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

9. Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do wysokosSci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

10. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw technologicznych
prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z Zamawiajacym.

11. Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastapilo jeszcze w czasie trwania gwarancji.

12. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za naprawienie wszel-
kich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty
w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materialow oraz wadliwie wykonanych robét.

13. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiaja-
cego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy;

2) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce;

3) ztozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci;

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego;

5) ogloszeniu swojej likwidacji;

6) zawieszeniu dziatalnosci;

7) o otwarciu postepowania restrukturyzacyjnego.

14. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajacy jest wowczas zobowiazany przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

15. Zamawiajacy przewiduje wykonanie dwoch przegladéow gwarancyjnych:
1) w ciagu 60 dni po uptywie roku od daty odbioru robét,
2) nie p6Zniej niz na 30 dni przez uplywem okresu gwarancji.

16. Stwierdzone podczas przegladu gwarancyjnego wady i usterki, objete rekojmiag lub gwarancja, Wyko-
nawca powinien na wlasny koszt usuna¢ nie pdzniej, niz w ciagu 14 dni od daty podpisania protokotu z okre-
sowego przegladu gwarancyjnego, chyba, zZe wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest niemozliwe.

17. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 16, Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedq
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
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18. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktéorym mowa w ust. 17.
Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia
otrzymania wezwania do zaplaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

§ 12. Klauzula zatrudnienia

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: wykonywanie prac fizycz-
nych przy realizacji rob6t budowlanych, prace operatoréw sprzetu, prace wykonywane przez kierowcow
i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest do
weryfikacji zatrudnienia zgodnie z art. 438 Pzp w szczeg6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia: oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zama-
wiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztoZenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

4. Za niespeklienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0séb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. k il
umowy.

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zama-
wiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrud-
nienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelienie przez Wykonawce lub podwyko-
nawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrOci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

§ 13. Informacja o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawca

Korespondencja pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca i podwykonawcami bedzie odbywata sie
w formie pisemnej (na pi$mie lub droga elektroniczng).

1) Dane adresowe ZamawiajaCeEO0: .....cueeuervereereesreesreessenssesssenssesssesssesssesssesseessees
2) Dane adresowe WYKONAWCY: . ...uuiuiintitititetet ettt et eeeeaeeeanas

§ 14. Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowia kary umowne z nastepujacych
tytutow:
1) Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien op6znienia, liczony od terminu okre$lonego w § 2;

b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych, instalacyjnych
i konserwatorskich w danym dniu — kazdego dnia — w wysokosci 500,00 zi;
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c) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego niezabezpieczenia przez Wykonawce zdemontowa-
nych materialtdéw iurzadzen w sposdb zagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw ioséb trzecich
w wysokosci 500,00 zk;

d) za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wyko-
nywaniu robdt;

e) za zwloke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamoéwienia, stwierdzonych przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawia-
jacego na usuniecie wad i usterek nie krotszego niz termin wskazany w § 11 ust. 5 umowy;

f) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwyko-
nawcom - w wysokosci 10% niezaplaconej naleznosci;

g) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien opdznienia;

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwy-
konawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokoS$ci
1.000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedlozenia Zamawiajagcemu do zaakcepto-
wania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany;

i) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwy-
konawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1.000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzed-
lozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

j)w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie, o ktérym mowa
w art. 464 ust. 10 ustawy pzp w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien op6zZnienia
od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 10;

k) w kazdym przypadku niedopelnienia obowiazku, o ktéorym mowa w § 12 ust. 1 w wysokosci po
100,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwyko-
nawce na podstawie umowy o prace wykonywala czynnosci przy realizacji umowy;

1) za zwloke w dostarczeniu dowodoéw, o ktérych mowa w § 12 ust. 3 - w wysokosci po 100,00 ztotych za
kazdy dzien zwloki liczonego od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 3;

m) za zwloke w przedlozeniu harmonogramu realizacji robo6t, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwloki;

n) za zwloke w przediozeniu kosztorysu, o ktéorym mowa w § 2 ust. 8§ umowy w wysokosci 100,00 zt za
kazdy dzien zwtoki;

o) w przypadku niewywiazywania sie z obowiazku wynikajacego z § 9 ust. 11 umowy — 100,00 zt za
kazdy dzien stwierdzonego niewywiazywania sie z tego obowiazku;

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawcy kary umownej za zwloke Zamawiajacego
w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru czesciowego, koricowego odbioru technicznego lub odbioru
koncowego - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki,
liczonej od dnia wskazanego w § 6 ust. 6 umowy;

3) Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu odstapienia od umowy
w nastepujacych przypadkach i wysokoSciach:

a) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wyso-
kosSci 2% lacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

b) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego w wyso-
kosci 2% }acznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

4) Zamawiajacy jest zobowiazany do zaplaty Wykonawcy kar umownych z tytulu odstgpienia od umowy
w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) z tytulu odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 2%
lacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 456 ustawy Pzp;

b) z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wyso-
kosci 2% lacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 456 ustawy Pzp.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeliajacego do wysokos$ci rzeczywiscie ponie-

sionej szkody i utraconych korzysci.
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3. Zobowiazania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

4. Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okresla § 15.
5. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.

6. Zaplata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych zobo-
wigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

7. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w terminie 10 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
noty ksiegowej okreslajacej wysokos¢ kar umownych. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych
kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 10 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu
dokumentu okreslajacego wysoko$¢ kar umownych.

9. W razie op6Znienia z zaptata kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary umownej bedzie
zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien op6Znienia.

10. Kara umowna z tytutu opéZnienia lub zwloki w wykonaniu zobowigzania przystuguje za kazdy dzien
opdznienia lub zwloki i jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaplaty.
11. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze by¢ wyzsza niz 30% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 15. Odstapienie od umowy

1. Oprocz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo odstapienia od
umowy:

1) Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:
a) wystapity okolicznosci okreslone w art. 456 ustawy Pzp,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia, w sposob niezgodny
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami Zamawiajacego lub postanowieniami umowy, i stanu tego
nie zmienia pomimo wezwania ze strony Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania umowy,

c) zostanie zgloszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete postepowanie likwida-
cyjne. Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytu-
acji finansowej, uzasadniajqcej zgloszenie wniosku o upadtos$¢ oraz zgtoszeniu lub wplynieciu wniosku
o upadto$¢, w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) gdy chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo
wezwania Zamawiajacego, ztozonego na piSmie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje rob6t i przerwa trwa dhuzej niz 7 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 11 ust. 8, nie przekazal Zamawiajacemu
w wyznaczonym terminie, zadanych dowodéw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11,

i) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 8,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamoéwienia z naruszeniem § 8,
k) jezeli opéznienie w wykonaniu przedmiotu zamo6wienia wyniesie wiecej niz 30 dni,
1) jezeli Wykonawca nie dopeli obowiazku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, 2 lub 3;

2) Wykonawcy - gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub podpi-
sania protokotu odbioru koficowego.

2. W przypadkach okreSlonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 1 lub 2.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego odsta-
pienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 16. Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstgpieniem od umowy
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1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajagcego, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie rob6t, poza majacymi na celu ochrone zycia i wlasnosci, i zabez-
pieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢é Teren budowy
i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia,
materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inna, sporzadzona przez niego lub na
jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

2. W terminie 7 dni roboczych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu goto-
wos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

3. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od
umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub ustali
zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

4. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy zobowig-
zany jest do dokonania w terminie 14 dni roboczych odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz
przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy.

5. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie
zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypelnienia
przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wilasnosci lub bezpieczenstwa robét.

§ 17. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od umowy

1. W terminie 14 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru robot przerwanych i robét zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien
odstagpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

2. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robét
wedhug stanu na dzien odstapienia.

3. Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji
innych rob6t nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu
zwrotu kosztéw ich nabycia.

4. Szczegotowy protokoét odbioru robot przerwanych irobdt zabezpieczajacych, inwentaryzacja robot
i wykaz materialow, stanowia podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury lub
rachunku.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniej-
szone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione mate-
rialy i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstgpienia od umowy.

§ 18. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniost na jego rzecz Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okre$lonych w przepisach ustawy Pzp na kwote réwna 5% ceny
ofertowej brutto.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
w tym usuniecia wad, w szczeg6lnoSci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaplate kar umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
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5. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowiazany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach,
ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosci ... (slownie: ...) PLN stanowiaca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia odbioru koicowego robét.

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30%
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona
nie p6zniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, Ze zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swoja waznos$¢ na czas okreSlony w umowie.

10. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 61 7. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisem-
nego wezwania do zaplaty.

12. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres
jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajacemu nowego Zabezpie-
czenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie.

14. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nale-
zytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie
zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

§ 19. Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia w tresci Umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej
w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony, z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych
w Umowie oraz z uwzglednieniem art. 454 i 455 ustawy Pzp. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowa-
dzania zmiany umowy w stosunku do tresSci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku zaistnienia okolicznos$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przy-
padku wystapienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastapi¢ w przypadku wysta-
pienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych powodujacych - ze wzgledéow technologicznych -
wstrzymanie lub przerwanie wykonywanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia
w okresie dtuzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez
Zamawiajacego, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato
ich wstrzymanie;

2) przedhuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastapi¢ w przypadku wysta-
pienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron,
zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejScia w zycie umowy, w szczegdl-
nosci: wojny, akty terroryzmu, kleski Zywiolowe, strajki oraz akty wladzy i administracji publicznej, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepo-
wania okolicznosci sity wyzszej;
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3) przedhuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastapi¢ w przypadku skiero-
wania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stano-
wigcych przedmiot zamdwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia przez inny organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu
nie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zam6wienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzy-
manie robdt budowlanych lub zakazano prowadzenia rob6t budowlanych;

4) przedtuzenie terminu wykonania zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastapi¢ w przypadku wysta-
pienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy
czym przedhuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile
usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedhuzenia terminu realizacji;

5) przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w przypadku wysta-
pienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy,
zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamo-
wienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedna do wprowa-
dzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi
organami, uzyskania opinii wlasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy;

6) przedtuzenie terminu wykonania zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastapi¢ w przypadku oczeki-
wania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i wiadz samorzadowych, zmiany obowig-
zujacego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sadowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi oczekiwania;

7) przedhuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym z koniecznosci wykonania robot,
dodatkowych;

8) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa oraz umowy o dofinansowanie w zakresie
majacym bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub swiadczenia stron umowy;

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie,
w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samo-
dzielnie spelnia warunki udzialu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamo6wienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajacych spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu;

10) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy w przypadku stwier-
dzenia, Ze roboty ujete w projekcie niesa niezbedne do wykonania, z zastrzezeniem
8 5 ust. 20 pkt 1 umowy;

11) zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan technicznych lub materiatowych wynikaja-
cych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia rob6t na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, przy
czym dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest rbwnowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona wystepujgca o zmiane
przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki
wymaga akceptacji Projektanta;

12) zmiany osob pekligcych funkcje kierownika budowy. Jezeli zajdzie koniecznos¢ wprowadzenia takiej
zmiany Zamawiajacy zada dokumentéw kandydata na stanowisko kierownika budowy lub kierownika
robot, z ktorych jednoznacznie musi wynika¢, ze osoba ta spelnia warunki udziaty, jakie byly okreslone
dla tej osoby w ramach postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego;

13) zmiany zasad platnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamdwienia Zamawiajacy otrzyma indywi -
dualng interpretacje podatkowa dotyczaca podatku od uméw zawartych na podstawie niniejszego postepo-
wania, ktéra wskaze na konieczno$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy z oferty
i umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z Wykonawca polegajaca na zmianie
stawki podatku VAT - do tych czeSci zaméwienia, do ktérych bedzie to uzasadnione w Swietle otrzymanej
interpretacji indywidualnej (stata zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z wiasciwym podat-
kiem VAT);

14) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwiazan technicznych, technologicznych, innych mate-
riatéw i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, ze:
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a) wynika¢ beda z koniecznosci usuniecia bledéw w dokumentacji lub realizacji przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych niz przewidziane
w dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sa niedostepne na rynku, zostaly wycofane
z produkgji.

2. Op6znienia musza by¢ potwierdzone stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy
i przedstawiciela Zamawiajacego oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego. Ustalone nowe terminy reali-
zacji zamowienia bedg odpowiada¢ okresowi niezbednemu na usuniecie przeszkody.

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz os6b wskazanych do
kontaktéw miedzy stronami umowy.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej i podpisania przez
obydwie strony umowy.

5. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

6. Strony przewiduja zmiane umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug VAT.
Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegna zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajacych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmniej-
szenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwna réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku
- dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wyko-
nano.

7. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowia one jednak zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

§ 20. Postanowienia koncowe

1. Strony zobowiazuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w zwiazku
z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowiazek przekazania informacji dotyczacych zawarcia reali-
zacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowiazujacych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy obowiazujacego prawa, w szcze-
gblnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamo6wien publicznych, Prawa budowlanego.

3. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Kazda ze stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze zazadac
spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do wyeliminowania wszelkich niepra-
widlowosci zwiazanych z realizacjg umowy.

5. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwiazku z umowa beda rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. Wszelkie zamiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaz-
nosci.
7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiajacego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
8. Zalacznikami do umowy sa:
1) Wzér Oswiadczenia podwykonawcy,
2) Wzor Oswiadczenia dalszego podwykonawcy,
3) Wz6r karty gwarancyjnej.

Zamawiajacy Wykonawca
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
2] 0] 240 0L - o
Nazwa (firma) i adres Podwykonawcy
DedaCceg0 POAWYKONAWCE ..oueureueeeeenereeseessesssesssesssesssessssssess s sess s s s sess s ssss st
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
AT U< 13 =PRI

(rodzaj prac)

na zadaniu pn.: ,Przebudowa droég dojazdowych do gruntéw rolnych w obrebach
Brzeznica KsiaZeca i Zabiele”

realizowanym w ramach UmMOWY NI.......eenenensensenenens Z ANIQuiercrriereeee s
zawartej przez Zamawiajgcego, tj.: Gmine Niedzwiada

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

DIULEO: oottt
zgodnie z fakturg /TaChUNKIEM NI ... sesses s sssssssessss s sessesssssssssns z dnia

................................ oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy
Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiajacego nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)
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nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
2] 0] W23 110 -
Nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWCEE ...coceueeeeeenrersereeressee s seseessessessessses s s sssssss s ssssenes
Nazwa (firma) i adres Podwykonawcy
AT U 53 =R

(rodzaj prac)

na zadaniu pn.: ,Przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych w obrebach
BrzezZnica Ksiazeca i Zabiele”

realizowanym w ramach UmMOWY Nr........oeeneeesnenns v )4} b VOO R
zawartej przez Zamawiajgcego, tj.: Gmine NiedZzwiada

/PN e (ﬁrma) g Wykonawcy .............................................................
Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwkonawcy:

W K WO CIE ettt s et SRRt

(653 000171201 1=V )

za prace wykonane w OKresie 0d ... [0 Lo TN

0] o o PP

POAAtEK VAT ...t

00 DL 0

zgodnie z fakturg /rachUNKIEM NI ... z dnia

................................ oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy
Wykonawcy, kierownika rob6t Podwykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiajgcego. Odpis
protokotu zatgczam.

(podpis)
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Zatgcznik Nr 3 do umowy nr RL.272. ....2021 z dnia................ 2021 r.
Karta gwarancyjna na roboty budowlane

sporzadzona w dniu .........ccceeerveennenne
1. Zamawiajacy: Gmina NiedZwiada, N1edzw1ada Kolonia 43, 21-104 Niedzwiada, NIP 7141901163.
2. WYKONAWCA: ..eeruveiuieeieniienieeie st sieesieeeiee e seeeseens s
3. Przedmiot umowy: ,Przebudowa drég dojazdowych do gruntéw rolnych w obrebach Brzeznica
Ksigzeca i Zabiele”.
4. Data odbioru koncowego: .........cceecevvvernens I.
5. Ogolne warunki gwarancji jakosci.
5.1.Wykonawca oswiadcza, Ze objety niniejsza kartqg gwarancji przedmiot gwarancji zostat wykonany
zgodnie z umowa, dokumentacjq projektowsq i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budow-
lanych oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.
5.2.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robdt budowlanych, instalacyjnych i prac konser-
watorskich.

5.3.0kres gwarancji jakosci na roboty budowlane i instalacyjne oraz na wbudowane materiaty i urza-
dzenia Wynosi .......ccoeeeeeenneee miesiecy liczac od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru
koncowego bez zastrzezen.

5.4. Jezeli na wbudowane i zamontowane elementy (sprzet i urzadzenia) producent zapewnia diuzszy
okres gwarancji, niz okre$lony w pkt 5.3., wtakim przypadku obowiazuje dluzszy okres gwarancji.
Elementy/urzadzenia posiadajace dtuzszy okres gwarancji nalezy wyszczego6lni¢ w odrebnym zataczniku
do karty gwarancyjnej.

5.5. Strony ustalajg pierwszy przeglad w okresie gwarancji jakosci po uplywie pierwszego roku,
a nastepne po uplywie kazdego roku. Z przeprowadzonego przegladu wykonanych robét strony sporzadza
protokdt, w ktérym wyszczegblnia ewentualne wady i usterki okreslajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

5.6. W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie wska-
zanym przez Zamawiajacego nie krotszym niz 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie,
w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 umowy.

5.7. W szczegélnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkode
o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii
w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

5.8. Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie, mailowo,
a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

5.9. Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywi-
Scie poniesionej szkody.

5.10. Jezeli wady nie zostana usuniete w terminie wskazany w pkt 5.6, Zamawiajacy niezaleznie od
dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia usuniecia wad innemu Wykonawcy,
a koszty usuniecia wad poniesie Wykonawca. Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia réwnowar-
tosci tych kosztow z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5.11. Po uplywie okresu gwarancji jako$ci, Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru pogwarancyjnego.
5.12. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej,

b) szkéd wyniklych z normalnego zuzycia technicznego,

c) szkdéd powstatych na skutek dziatania oséb trzecich.

5.13. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w czasie prac nad
usuwaniem wad i usterek.

5.14. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajacy zobowiazani sa do pisemnego wzajem-
nego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie 0sob reprezentujacych Wykonawce,
3) ztozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,
4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
5) ogloszeniu swojej likwidacji,
6) zawieszeniu dzialalnoSci.
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