
UMOWA (wzór-projekt)

NR……………

zawarta w dniu __________ w Niedźwiadzie-Kolonii pomiędzy

Gminą  Niedźwiada z  siedzibą  w  Niedźwiada-Kolonia  43,  21-104  Niedźwiada,  NIP  7141901163,
REGON 431019537, reprezentowaną przez:

Marka Kubika - Wójta Gminy

zwaną dalej „Zamawiającym” przy kontrasygnacie Haliny Jaksim – Skarbnika Gminy

a  ………………………………………………….  zwanym  w  dalszej  części  umowy  „Wykonawcą”
o następującej treści:

§ 1. 
Postanowienia ogólne

Umowę  zawiera  się  po  uprzednio  przeprowadzonym  postępowaniu  o udzielenie  zamówienia
publicznego  w przetargu  nieograniczonym,  w oparciu  o ustawę  z dnia  29 stycznia  2004 r.  Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. 
Przedmiot Umowy

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbędne do
oddania  do  użytkowania  przewidzianego  umową  obiektu,  pod  nazwą:  „Budowa  świetlicy  wiejskiej
w miejscowości  Pałecznica-Kolonia”opisane dokumentacją  projektową stanowiącą  załącznik Nr 1 oraz
STWiORB stanowiącymi załącznik Nr 2, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik Nr 3 oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie  obowiązującego,  w terminie  określonym umową,  zwane  dalej  „robotami” lub „robotami
budowlanymi”.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  wszystkie  opisane  dokumentacją  projektową  oraz
STWiORB roboty budowlane, niezbędne do realizacji  przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że
dokonał  wizji  lokalnej  na  terenie  planowanej  budowy oraz zapoznał  się  z dokumentami  dotyczącymi
przetargu będącymi w posiadaniu Zamawiającego i uwzględnił te warunki w kalkulacji ceny ofertowej.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  roboty  budowlane,  które  nie zostały  wyszczególnione
w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

4. Inspektor  nadzoru  inwestorskiego,  w związku  z robotami  budowlanymi,  o których  mowa
w ust. 1 i 2 ma  prawo  wydawania  Wykonawcy  na  piśmie  uzgodnionych  z Zamawiającym  poleceń
a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez: zmianę kolejności
wykonywania robót budowlanych, określonej harmonogramem rzeczowym.

5. Wymagania  dotyczące  zatrudnienia  przez  Wykonawcę  na  podstawie  umowy  o pracę  osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności stosownie do zapisu art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:

1) Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracowników w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG, przy
realizacji  zamówienia  osób,  które  wykonują  czynności  bezpośrednio  związane  z wykonywaniem
robót, czyli pracowników wykonujących niżej wymienione prace fizyczne, na cały okres realizacji
zamówienia:

a) roboty murarskie,

b) tynkowanie,

c) kładzenie płytek,

d) roboty malarskie,

e) instalowanie urządzeń wentylacyjnych,

f) roboty w zakresie instalacji budowlanych,



g) roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych oraz roboty sanitarne,

h) roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowę oraz roboty ziemne,

i) roboty w zakresie instalacji hydraulicznych i sanitarnych,

j) roboty instalacyjne elektryczne.

2) zatrudnienie osób, o których mowa w pkt 1) nastąpi przed dniem rozpoczęcia wykonywania przez te
osoby czynności  w ramach realizacji  umowy i najpóźniej  w dniu rozpoczęcia  wykonywania  robót
budowlanych. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ten fakt w postaci
oświadczenia  Wykonawcy  lub  Podwykonawcy  o zatrudnieniu  pracowników  biorących  udział
w wykonaniu  zamówienia  na  podstawie  umowy  o pracę,  w oświadczeniu  Wykonawca  lub
Podwykonawcy określą również ogólną liczbę pracowników zatrudnionych.

3) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, oświadczenie, o którym mowa w pkt 2),
w przeciągu 7 dni od daty podpisania umowy. Kolejne oświadczenia Wykonawca lub podwykonawcy
będą składali co 2 miesiące od daty złożenia pierwszego oświadczenia, a ostatnie wraz ze złożeniem
zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych i gotowości do odbioru końcowego.

4) Wykonawca  zobowiązany  jest  na  każde  wezwanie  Zamawiającego  w terminie  nie dłuższym  niż
10 dni licząc od dnia doręczenia tego wezwania przedłożyć dokumenty, o których mowa w pkt 3).

5) obowiązek  zatrudnienia  osób,  o którym  mowa  w pkt. 1)  zostanie  spełniony  również  w sytuacji
zatrudnienia ich przed złożeniem przez Wykonawcę oferty na przedmiotowe zamówienie.

6) zapłata  wynagrodzenia  dla  osób  wymienionych  w pkt 1)  odbywać  się  będzie  w systemie
miesięcznym.

7) zobowiązanie Wykonawcy do zatrudnienia osób na zasadach, o których mowa w pkt 1), w terminie,
o którym  mowa  w pkt 2)  dotyczy  również  faktycznie  zaangażowanych  w realizację  przedmiotu
zamówienia  podwykonawców.  W tym  przypadku  zapisy  umów  Wykonawcy  z podwykonawcami
muszą regulować kwestię zatrudnienia osób analogicznie jak umowa Wykonawcy z Zamawiającym,
by bezwzględnie umożliwić Wykonawcy realizację obowiązku przedłożenia dokumentów, o których
mowa w pkt 2), pkt 3), pkt 4). Niespełnienie w tych okolicznościach wymienionych wymagań umów
o podwykonawstwo pociągnie za sobą zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub
sprzeciwu.

8) zatrudnienie przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców na zasadach określonych w pkt 1)
i pkt 2)  osób do wykonywania czynności  wskazanych w pkt 1),  jest  równoznaczne ze spełnieniem
przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia tych osób, określonego w pkt 1) jedynie w odniesieniu do
zakresu objętego umową o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

9) w  przypadku  nie wywiązania  się  Wykonawcy  z obowiązku  określonego  w pkt 1)  przez  okres  co
najmniej  30 dni  Zamawiający  ma  prawo wstrzymać  realizację  przedmiotu  zamówienia  do  czasu,
w którym Wykonawca lub Podwykonawca skieruje do wykonywania zamówienia osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracę.

10) w  przypadku  zwłoki  Wykonawcy  w wywiązaniu  się  z obowiązku  dostarczenia  dokumentów,
o których  mowa  w pkt 2)  lub  pkt 3)  lub  pkt 4),  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapłaty
Zamawiającemu kary  umownej  w wysokości  100,00 zł  za  każdy dzień  zwłoki,  licząc  od  terminu
określonego odpowiednio w pkt 3) lub pkt 4).

11) Zamawiający może odstąpić  od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego w następujących
przypadkach :

a) Wykonawca przez okres co najmniej  2 miesięcy nie będzie  wypełniał  obowiązków wskazanych
w pkt 1) i 2),

b) Wykonawca uchyla się od wypełnienia choćby jednego z obowiązków określonych w pkt 3) lub
pkt 4).

12) odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.

13) w każdym przypadku, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od
powzięcia  przez  stronę  dokonującą  odstąpienia  wiadomości  o okolicznościach  uzasadniających
odstąpienie.
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§ 3. 
Terminy

1. Termin zakończenia robót ustala się na ……………….. roku, rozumiany jako dzień należytego
wykonania przedmiotu umowy i zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych.

2. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi oraz gwarancji  od dnia odbioru
końcowego, usunąć wszystkie ujawnione wady dotyczące realizacji przedmiotu umowy.

3. Rozpoczęcie realizacji  robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania przez
Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejęciu terenu budowy
przez Kierownika budowy.

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w całości oraz Dziennik budowy w terminie do
7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

5. W  terminie  5 dni  roboczych  od  dnia  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  gotowości  do  odbioru
końcowego, Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia
do  zawiadomienia  o zakończeniu  budowy  lub  wniosku  o udzielenie  pozwolenia  na  użytkowanie
wymagają przepisy Prawo budowlane lub inne przepisy prawa.

§ 4. 
Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający  jest  zobowiązany  do  realizacji  umowy  w terminach  i na  zasadach  określonych
w umowie.

2. Przed  rozpoczęciem  robót  Zamawiający  przekaże  bezpłatnie  Wykonawcy  jeden  egzemplarz
Dokumentacji projektowej i STWiORB w wersji papierowej i elektronicznej.

3. Dokumentacja  projektowa  i STWiORB  stanowią  własność  Zamawiającego  i mogą  być
wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

4. Co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem robót, Zamawiający powiadomi organ nadzoru budowlanego
oraz  projektanta  sprawującego  nadzór  nad  zgodnością  realizacji  robót  z projektem  o planowanym
terminie rozpoczęcia robót.

5. Zamawiający jest także zobowiązany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbędnym do wykonania umowy,

5) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

6) wyznaczania terminów odbiorów częściowych robót nie przekraczających 5 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów,

7) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych,

8) terminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  za  należyte  wykonanie  przedmiotu
umowy,

6. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych umową do odbiorów:

1) robót ulegających zakryciu,

2) robót zanikających,

3) częściowych,

4) końcowego całości robót,

5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.
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7. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających dokonuje w imieniu Zamawiającego Inspektor
nadzoru inwestorskiego.

8. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych będących przedmiotem
umowy  wyznaczając  upoważnionych  przedstawicieli,  przy  udziale  upoważnionych  przedstawicieli
Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę
zakończenia  robót  i potwierdzenia  gotowości  do  odbiotu  przez  inspektora  nadzoru.  Odbiór  końcowy
zostanie zakończony w ciągu 30 dni roboczych.

9. Zamawiający  jest  zobowiązany  przystępować  do  odbiorów robót  i dokonywać  odbiorów robót
w terminach wynikających z umowy.

§ 5. 
Zarządzanie realizacją umowy

1. Przedstawicielem  Wykonawcy  na  budowie  jest  kierownik  budowy:  …………………………
posiadający  uprawnienia  bez  ograniczeń  w branży  konstrukcyjno-budowlanej,  nr  uprawnień
………………,

1) kierownik budowy sprawuje nadzór nad:

a) kierownikiem  robót  branży  instalacji  sanitarnych:  …………………………  posiadający
uprawnienia  bez  ograniczeń  w zakresie  sieci,  instalacji  i urządzeń:  wodociągowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych ………………….,

b) kierownikiem  robót  branży  instalacji  elektrycznych:  ………………………..  posiadający
uprawnienia  bez  ograniczeń  w zakresie  sieci  i urządzeń  elektrycznych  i energetycznych  nr
uprawnień: ……………………….,

2. Kierownik  budowy  jest  uprawniony  do  działania  w związku  z realizacją  umowy  w granicach
określonych art. 22 ustawy Prawo budowlane.

3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę
o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia umowy po poinformowaniu o zamiarze
zmiany Zamawiającego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

4. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót
budowlanych stanowiących przedmiot umowy.

5. Jako  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  (koordynatora  w zakresie  obowiązków  umownych)  ze
strony Zamawiającego wyznacza się: …………………. – …………………………... .

6. Inspektor  nadzoru jest  upoważniony  do  bieżącego  nadzoru  robót  realizowanych  na  podstawie
umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowym, do odbiorów robót
wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB. 

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na
piśmie w terminie 5 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzeżenia  wraz   ze  stanowiskiem  Inspektora  do  zastrzeżeń,  będą  podlegały  rozstrzygnięciu  przez
Zamawiającego.

8. Czynności  lub  polecenia  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  powodujące  konieczność  zmiany
Dokumentacji projektowej lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 5 dni od wystąpienia z takim
wnioskiem  przez  Wykonawcę.  Brak  pisemnego  potwierdzenia  przez  Zamawiającego  zmian  we
wskazanym  terminie  zwalnia  Wykonawcę  z obowiązku  wykonania  poleceń  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych
z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.

9. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  osoby  pełniącej  funkcję  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego.

10. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 5 dni roboczych przed
dokonaniem zmiany.
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11. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynatora nie stanowi
zmiany Umowy.

§ 6. 
Narady koordynacyjne

1. Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  jest  uprawniony  do  zwoływania  narad  koordynacyjnych
z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów branżowych nadzoru oraz innych
zaproszonych osób.

2. Celem  narad  koordynacyjnych  jest  omawianie  lub  wyjaśnianie  bieżących  spraw  dotyczących
wykonania  i zaawansowania  robót,  w szczególności  dotyczących  postępu  prac  albo  nieprawidłowości
w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni  kierownicy robót  są zobowiązani  uczestniczyć w naradach
koordynacyjnych.

§ 7. 
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania  przedmiotu  Umowy  z należytą  starannością  zgodnie
z umową,  ofertą  i dokumentacją  projektową,  STWiORB,  nienaruszającymi  umowy  poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego,  zasadami wiedzy technicznej  oraz przepisami prawa powszechnie
obowiązującego.

2. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  na  zasadach  ogólnych  za  szkody  związane  z realizacją
umowy, w szczególności  za  utratę dóbr materialnych,  uszkodzenie  ciała lub śmierć osób oraz ponosi
odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe
w związku  z wykonywaniem  robót  budowlanych  będących  przedmiotem  umowy,  chyba  że
odpowiedzialnym  za  powstałe  szkody  jest  wyłącznie  Zamawiający  lub  osoba  trzecia,  za  którą
Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego reagowania na zgłoszone szkody.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość
zastosowanych do robót materiałów.

6. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  następujących  czynności  określonych  szczegółowo
w postanowieniach umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

2) wskazania  kierownika  budowy  lub  kierowników  robót,  posiadających  niezbędne  uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami Prawo budowlane,

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji umowy oraz
umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania  robót  budowlanych  oraz  innych  czynności  objętych  przedmiotem  umowy  zgodnie
z właściwymi przepisami  prawa,  w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi
przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) stosowania  materiałów,  technik  wykonawczych,  sprzętu,  metod  diagnozowania  i kontroli
spełniających wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWiORB,

6) umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub
Wykonawcę,

7) zgłaszania  gotowości  do  odbioru  robót  i brania  udziału  w wyznaczonych  terminach  w odbiorach
robót,

8) terminowego usuwania wad,  ujawnionych w czasie wykonywania robót  lub ujawnionych w czasie
odbiorów oraz w czasie obowiązywania rękojmi,

9) utrzymywania porządku na terenie budowy,
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10) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

11) angażowania  odpowiedniej  liczby  osób,  posiadających  niezbędne  uprawnienia,  wiedzę
i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania
umowy, wyspecyfikowanych w umowie,

12) wyposażenia  pracowników  w elementy  identyfikacyjne  z logo  lub  nazwą  Wykonawcy,
Podwykonawcy robót budowlanych typu kamizelki, identyfikatory itp.

13) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami umowy,

14) zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom,  jeżeli  Wykonawca  dopuszcza
Podwykonawców do udziału w realizacji umowy,

15) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót budowlanych
służących realizacji przedmiotu umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć,

16) ubezpieczenia budowy.

7. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać:

1) dziennik budowy,

2) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

3) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

8. Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  również  opracowanie  i aktualizacja,  przekazanie
Zamawiającemu  oraz  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  do  akceptacji  i przechowywanie  po
zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji robót,

2) harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,

3) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

4) informacji o wytwarzanych odpadach,

5) dokumentacji powykonawczej.

9. Wykonawca  jest  zobowiązany  powiadomić  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o gotowości  do
odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich zakończeniu oraz
umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej  roboty zanikającej  lub ulegającej
zakryciu.

10. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie
pełnił  funkcję  koordynatora  Podwykonawców  podczas  wykonywania  robót  i usuwania  ewentualnych
Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy.

11. Od  daty  odbioru  końcowego  do  wystawienia  Protokołu  odbioru  ostatecznego,  Wykonawcę
obciążają koszty usunięcia wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego
dotyczy przedmiot umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a spowodowanej:

1) wadą,  która  wynikła  z wykonanych w ramach umowy robót  i tkwiła  w obiekcie,  którego dotyczy
przedmiot umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu umowy;

2) wypadkiem  zaistniałym  przed  dniem  odbioru  końcowego,  który  nie był  objęty  ryzykiem
Zamawiającego lub;

3) czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru końcowego.

12. Wykonawca  pokryje  koszty  napraw i przywrócenia  do  stanu poprzedniego dróg zniszczonych
podczas  transportu  przez  Wykonawcę  lub  inne  podmioty,  za  które  ponosi  on  odpowiedzialność,
w związku z realizacją umowy.

13. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.
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14. Dokumentacja  powykonawcza  kompletowana  będzie  przez  Wykonawcę  sukcesywnie  wraz
z postępem robót  oraz  odbiorami  robót  zanikających i ulegających zakryciu  i poddawanych odbiorom
częściowym.

15. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie
obowiązywania niniejszej umowy.

16. Skompletowana  dokumentacja  powykonawcza  zostanie  przekazana  Zamawiającemu  w wersji
papierowej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót
przez Wykonawcę do odbioru końcowego.

17. Wykonawca pokrywa koszt zużycia energii, wody, dla budynku w okresie od przekazania placu
budowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, szczegółowy sposób rozliczenia określony
zostanie w protokole przekazania terenu budowy.

§ 8. 
Potencjał Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel  posiadający  zdolności,  doświadczenie,  wiedzę  oraz  wymagane  uprawnienia,  w zakresie
niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.

2. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  wiedzę  i doświadczenie  wymagane  do  realizacji  robót
budowlanych będących przedmiotem umowy.

3. (Uwaga: opcjonalnie w     zależności od treści oferty)   

Wykonawca  oświadcza,  że  podmiot  trzeci  na  zasoby  którego  w zakresie  wiedzy  i doświadczenia
Wykonawca  powoływał  się  składając  Ofertę  celem  wykazania  spełniania  warunków  udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie:
………………………………. w jakim wiedza  i doświadczenie  podmiotu  trzeciego  były  deklarowane  do
wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

podmiot trzeci na zasoby którego w sytuacji ekonomicznej i  finansowej oraz technicznej i zawodowej,
Wykonawca  powoływał  się  składając  Ofertę  celem  wykazania  spełniania  warunków  udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie
……………………….

 W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ww. podwykonawców z  jakichkolwiek przyczyn
w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadającym zasoby  co najmniej  takie  jak  te,  które  stanowiły  podstawę wykazania spełniania przez
Wykonawcę  warunków  udziału  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego  przy  udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

4. Wykonawca  oświadcza,  że  dysponuje  odpowiednimi  środkami  finansowymi  umożliwiającymi
wykonanie przedmiotu umowy.

5. Wykonawca  zapewnia,  że  …………………………….  na  zasoby  którego  w zakresie  zasobów
finansowych Wykonawca powoływał się składając ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie  przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania umowy
przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków
zapewniających  wykonanie  przedmiotu  umowy.  Wzajemne  rozliczenia  Wykonawcy
i ……………………………………….. z  tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. 

6. Dokument potwierdzający zobowiązanie ……………………. do solidarnej odpowiedzialności wobec
Zamawiającego  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  w zakresie  zasobów  finansowych,  niezbędnych  do
realizacji przedmiotu umowy. 

§ 9. 
Podwykonawcy

1. Wykonawca  wykona  własnymi  siłami  następujące  roboty  budowlane  stanowiące  przedmiot
umowy:

1) roboty budowlane,
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2) roboty murarskie,

3) tynkowanie,

4) kładzenie płytek,

5) roboty malarskie,

6) roboty w zakresie instalacji budowlanych,

7) drogi i chodniki,

8) kształtowanie terenu,

9) roboty hydrauliczne,

10) roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowę oraz roboty ziemne,

2. Wykonawca  powierzy  podwykonawcom  wykonanie  następujących  robót  budowlanych
stanowiących przedmiot umowy:

a Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót  budowlanych stanowiących przedmiot
umowy:

(Uwaga: opcjonalnie w     zależności od treści oferty)  
………………………………………………………………………….

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych
stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na
zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona na piśmie poprzez akceptację umowy
o podwykonawstwo z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 i 5.

4. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania  lub  zaniechania  Podwykonawców,  dalszych
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy
niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy:
dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem  umowy  o podwykonawstwo  jest  wyłącznie  wykonanie,  odpowiednio:  robót
budowlanych,  dostaw lub usług,  które ściśle odpowiadają  części  zamówienia określonego umową
zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

3) wypłata  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  za  wykonane  przez  nich
roboty  budowlane  będące  przedmiotem  umowy,  których  okres  realizacji  przekracza  okres
rozliczeniowy przyjęty w umowie dla  Wykonawcy,  będzie  następować w częściach,  na  podstawie
odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie
jakości,  jaki  wynika  z umowy  zawartej  pomiędzy  Zamawiającym  a Wykonawcą  i powinno
odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej,
STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności  za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiającego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są  zobowiązani  do przedstawiania  Zamawiającemu na
jego  żądanie  dokumentów,  oświadczeń  i wyjaśnień  dotyczących  realizacji  umowy
o podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

1) uzależniających  uzyskanie  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  zapłaty  od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty
przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę
wynagrodzenia Podwykonawcy;
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2) uzależniających  zwrot  kwot  zabezpieczenia  przez  Wykonawcę  Podwykonawcy,  od  zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji  jej  projektu przez
Zamawiającego,  a przystąpienie  do  jej  realizacji  przez  Podwykonawcę  może  nastąpić  wyłącznie  po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

8. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia
Zamawiającemu,  do  akceptacji  projektu  umowy  o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty
budowlane,  wraz  z dokładnym  zestawieniem  ilości  robót  i ich  wyceną,  wraz  z częścią  dokumentacji
dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu
umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

9. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za
zaakceptowany przez Zamawiającego,  jeżeli  Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przedłożenia mu
projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się
dzień przedłożenia projektu na zasadach określonych w ust. 7.

10. Zamawiający  zgłosi  w terminie  określonym w ust. 8 pisemne  zastrzeżenia  do  projektu  umowy
o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w szczególności  w następujących
przypadkach:

1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 4,

2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7,

3) zamieszczenia  w projekcie  postanowień  uzależniających  uzyskanie  przez  Podwykonawcę  lub
dalszego  Podwykonawcę  zapłaty  za  realizację  przedmiotu  umowy  od  zapłaty  wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za
realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;

4) gdy  projekt  zawiera  postanowienia  uzależniające  zwrot  kwot  zabezpieczenia  przez  Wykonawcę
Podwykonawcy  od  zwrotu  Wykonawcy  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  przez
Zamawiającego,

5) gdy  termin  realizacji  robót  budowlanych  określonych  projektem  jest  dłuższy  niż  przewidywany
umową dla tych robót,

6) gdy  projekt  zawiera  postanowienia  dotyczące  sposobu  rozliczeń  za  wykonane  roboty,
uniemożliwiające  rozliczenie  tych  robót  pomiędzy  Zamawiającym  a Wykonawcą  na  podstawie
umowy.

11. W  przypadku  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  projektu  umowy
o podwykonawstwo  w terminie  określonym  w ust. 9 Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy
Podwykonawca  może  przedłożyć  zmieniony  projekt  umowy  o podwykonawstwo,  uwzględniający
w całości zastrzeżenia Zamawiającego. z zastrzeżeniem, że terminy na złożenie projektu nowej umowy
i terminy przysługujące Zamawiającemu przysługują tak jak w ust. 7 i ust. 8

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub
po  upływie  terminu  na  zgłoszenie  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do  tego  projektu,  Wykonawca,
Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakże nie później niż na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robót budowlanych.

13. Zamawiający  zgłosi  Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  pisemny
sprzeciw  do  przedłożonej  umowy  o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,
w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9.

14. Umowa  o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  będzie  uważana  za
zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przedłożenia kopii
tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.
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15. Wykonawca,  Podwykonawca,  lub  dalszy  Podwykonawca,  przedłoży  Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są  dostawy  lub  usługi  stanowiące  część  przedmiotu  umowy,  w terminie  7 dni  od  dnia  jej  zawarcia,
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia
Wykonawcy, o którym mowa w § 24 oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany
w SIWZ  jako  niepodlegający  temu  obowiązkowi,  przy  czym  wyłączenie  to  nie dotyczy  umów
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.  Brak przedłożenia
zamawiającemu w/w umowy we wskazanym wyżej terminie jest jednoznaczne z nie zaakceptowaniem
umowy.

16. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  nie może  polecić  Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

17. Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy  niezwłocznego  usunięcia  z terenu  budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana  przez  Zamawiającego,  lub  może  usunąć  takiego  Podwykonawcę  lub  dalszego
Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

18. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  przedłoży  wraz  z kopią  umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

19. Powierzenie  realizacji  zadań  innemu  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  niż  ten,
z którym została  zawarta  zaakceptowana  przez  Zamawiającego  umowa  o podwykonawstwo,  lub  inna
istotna  zmiana  tej  umowy,  w tym  zmiana  zakresu  zadań  określonych  tą  umową  wymaga  ponownej
akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7-11.

20. W  przypadku  zawarcia  umowy  o podwykonawstwo  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy
Podwykonawca  jest  zobowiązany do  zapłaty wynagrodzenia  należnego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy  od  wykonywania  świadczeń  w zakresie  realizacji  przedmiotu  umowy,  jeżeli  sprzęt
techniczny,  osoby  i kwalifikacje,  którymi  dysponuje  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca,
nie spełniają  warunków  lub  wymagań  dotyczących  podwykonawstwa,  określonych  umową,  nie dają
rękojmi  należytego  wykonania  powierzonych  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  robót
budowlanych,  dostaw  lub  usług  lub  dotrzymania  terminów  realizacji  tych  robót.  Wykonawca,
Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  niezwłocznie  usunie  na  żądanie  Zamawiającego
Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  z terenu  budowy,  jeżeli  działania  Podwykonawcy  lub
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.

22. W  przypadku,  gdy  projekt  umowy  o podwykonawstwo  lub  projekt  zmiany  umowy
o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego
projektu  jego  tłumaczenie  na  język  polski,  a w  przypadku  kopii  umowy  o podwykonawstwo  –
tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

§ 11. 
Zmiany dotyczące personelu Wykonawcy

1. Jeżeli  w trakcie  wykonywania  robót  obiektywnie  konieczna  będzie  zmiana  jednej  z osób
deklarowanych  przez  Wykonawcę  w ofercie,  Wykonawca  powiadomi  o tym  fakcie  Zamawiającego
wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzącym do zawarcia umowy.
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2. Wykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć  Zamawiającemu  propozycje  zmian,  o których  mowa
w ust. 1 nie później niż w terminie 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osób do
realizacji umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego
w zdaniu  poprzedzającym  nie jest  możliwe  –  w najkrótszym  możliwym  terminie.  Przerwa
w wykonywaniu umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna
leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót.

3. Zmiana  osób,  o których  mowa  w ust. 1 ,  wymaga  zatwierdzenia  przez  Zamawiającego  i nie
wymaga zmiany umowy.

4. Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  żeby  Kierownik  budowy  oraz  kierownicy  robót
branżowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy.

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły na
terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo wystąpienia
do  Wykonawcy  z żądaniem  usunięcia  określonej  osoby,  spośród  personelu  Wykonawcy  lub  jego
Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje rażący brak staranności,

2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,

3) nie stosuje się do postanowień umowy lub

4) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza
zasady bhp oraz przepisy ppoż.

7. W  przypadku  wystąpienia  okoliczności,  o której  mowa  w ust. 6 Wykonawca  wyznaczy
odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w ust. 1 i 2.

§ 12. 
Obsługa geodezyjna

1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zgodne  z dokumentacją  projektową  wytyczenie  w terenie
wszystkich części robót.

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy.

4. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie  zmiany w dokumentacji  budowy w terminie  14 dni  od  zgłoszenia  inwentaryzacji  i dostarczy
Zamawiającemu kopie map z inwentaryzacji  powykonawczej  ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń
podziemnych i nadziemnych oraz  wniesie  zmiany na  mapach w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej w Starostwie Powiatowym w Lubartowie.

5. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we
właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii.

§ 13. 
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do
zatwierdzenia,  harmonogram  rzeczowo-finansowy  zwanym  również  w dalszej  części  umowy
harmonogramem rzeczowym, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy.

2. W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia  w terminie  określonym  w ust.1,  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną
w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
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3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej
wersji  elektronicznej  w układzie  uzgodnionym  z Inspektorem  nadzoru  inwestorskiego.  Harmonogram
powinien  być  sporządzony  w czytelny  sposób  w wersji  papierowej  zawierającej  wyróżnienie
poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych.

4. Wykonawca  będzie  przechowywał  egzemplarz  zatwierdzonego  harmonogramu  rzeczowo-
finansowego na terenie budowy.

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót według
działów  STWiORB  poprzez  odniesienie  do  technologii  wykonania,  specyfikacji.  Asortymenty  robót
mniej  znaczących  będą  łączone  w grupy  pod jedną  nazwą.  Grupy  asortymentów robót  powinny  być
naniesione  na  grafik  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  w zakresie  harmonogramu  robót,
z uwzględnieniem  daty  rozpoczęcia  robót,  czasu  na  ich  wykonanie  oraz  z uwzględnieniem  daty
zakończenia  tych  robót,  z dokładnością  do  kolejnego  miesiąca  kalendarzowego  oraz  kwot  za
poszczególne elementy harmonogramu. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych
asortymentów  robót  Wykonawca  uwzględni  przerwy  wynikające  z przyczyn  technologicznych
i atmosferycznych,  typowych  dla  okresu  wiosennego,  letniego  oraz  jesiennego,  harmonogram
przyznanych  zamknięć  drogowych,  itp.  oraz  inne  okoliczności  mogące  mieć  wpływ na  terminowość
wykonania umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu umowy, zapewniające realizację
przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie.

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie uwzględniał w szczególności:

1) kolejność,  w jakiej  Wykonawca  zamierza  prowadzić  roboty  budowlane  stanowiące  przedmiot
umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot
umowy.

2) opis etapów realizacji umowy;

3) szacowanie przerobu i płatności (brutto) oraz koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas
trwania umowy.

7. Zamawiający zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 7 dni roboczych od daty
przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem
w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, dokumentacji projektowej lub umowie.

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo finansowego
Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  uwzględnienia  tych  uwag  i przedłożenia  Zamawiającemu
poprawionego  harmonogramu  w terminie  7 dni  roboczych  od  daty  otrzymania  zgłoszonych  przez
Zamawiającego uwag.

9. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag
w terminie określonym w ust. 7 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-
finansowego.

10. W  przypadku  nie uwzględnienia  w całości  lub  w części  uwag  Zamawiającego  w terminie
określonym w ust. 8,  lub  gdy  przedłożony  harmonogram  będzie  w ocenie  Zamawiającego  niezgodny
z umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego harmonogramu rzeczowo-finansowego jest możliwe,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
do momentu zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiającego.

11. Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram rzeczowego od dnia jego zatwierdzenia
przez Zamawiającego.

12. Harmonogram  rzeczowo-finansowy  może  podlegać  aktualizacji  na  wniosek  każdej  ze  Stron
umowy  w zakresie  przesunięcia  terminów  realizacji  poszczególnych  etapów  robót  lub  terminu
zakończenia robót.

13. Jeżeli  wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi  do zmiany
terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.
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14. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczególności,
gdy  poprzednia  wersja  harmonogramu  stanie  się  niespójna  z faktycznym  postępem  w realizacji
przedmiotu  umowy,  jak  również  w sytuacji,  gdy  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  powiadomi
Wykonawcę, że harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi umową
a złożenie takiego harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później
niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego
harmonogramu  i przedstawi  go  Zamawiającemu  oraz  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  do
zatwierdzenia. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
harmonogramu  rzeczowo-finansowego  nie zgłosi  do  niego  uwag,  przedłożony  projekt  uważa  się  za
zatwierdzony także przez Zamawiającego.

15. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zastępuje dotychczasowy harmonogram i jest
wiążący dla Stron.

16. Jeżeli  Zamawiający  lub  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  zgłosi  uwagi  do  projektu
zaktualizowanego  harmonogramu  rzeczowo-finansowego,  uzasadnione  odniesieniem  do  wymagań
realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji  projektowej  lub umowie,  w szczególności  dotyczące
jego  niezgodności  z postanowieniami  umowy  lub  tempa  wykonywania  robót,  Wykonawca  jest
zobowiązany  do  niezwłocznego,  nie później  niż  w terminie  5 dni  roboczych  od  ich  otrzymania,
przedłożenia  poprawionego  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  uwzględniającego  uwagi
Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia umowy.

17. W  przypadku  nie uwzględnienia  w całości  lub  w części  uwag  Zamawiającego  lub  Inspektora
nadzoru  inwestorskiego  do  aktualizacji  harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie  określonym
w ust. 16.,  lub  gdy  przedłożona  aktualizacja  harmonogramu  będzie  w ocenie  Zamawiającego  lub
Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  niezgodna  z umową,  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę
umowną w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji
harmonogramu przez Zamawiającego.

§ 14. 
Procedury bezpieczeństwa

1. Wykonawca  podczas  wykonywania  robót  jest  zobowiązany  zapewnić  przestrzeganie  przepisów
oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy.

2. Do  obowiązków Wykonawcy  należy  w szczególności  wykonanie  i utrzymanie  na  własny koszt
wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.

3. Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i przedłożyć  Zamawiającemu  Plan  bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia  23 czerwca  2003 r.  w sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i ochrony  oraz  planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.  z 2003 r.  Nr 120,  poz. 1126)  nie później  niż  3 dni  robocze
przed datą rozpoczęcia robót.

§ 15. 
Utrzymanie Terenu budowy

1. Niezwłocznie  po  protokolarnym  przejęciu  terenu  budowy,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
zagospodarowania terenu budowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy
w odpowiednim stanie  i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu  bezpieczeństwa tych
osób,

2) podjęcie  niezbędnych  środków  służących  zapobieganiu  wstępowi  na  teren  budowy  przez  osoby
nieuprawnione,

3) zapewnienie  ochrony  terenu  budowy  przez  profesjonalny  i licencjonowany  podmiot  świadczący
usługi  w zakresie  ochrony  osób  i mienia  od  dnia  przejęcia  terenu  budowy  do  dnia  odbioru
końcowego,

Strona 13 z 29



4) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy,

5) ponoszenie  kosztów  związanych  z korzystaniem  z urządzeń  infrastruktury  technicznej  do  celów
związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami.

3. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego,  osobom
upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy.

4. Roboty budowlane będące przedmiotem umowy powinny być wykonywane  w taki  sposób,  aby
nie zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach.

5. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie
wolnym  od  nadmiernych  przeszkód  komunikacyjnych,  składować  wszelkie  urządzenia  pomocnicze,
sprzęt, materiały w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z terenu
budowy.

6. Wykonawca  na  własną  odpowiedzialność  i na  swój  koszt  podejmie  środki  zapobiegawcze
wymagane  przez  okoliczności,  aby  nie naruszać  praw  właścicieli  posesji  i budynków  sąsiadujących
z terenem  budowy  oraz  minimalizować  zakłócenia  lub  szkody  wynikające  z prowadzenia  robót
budowlanych.

7. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy.

8. W  przypadku  stwierdzenia,  że  teren  budowy  nie odpowiada  warunkom  określonym  w ust. 5,
Zamawiający  lub  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  ma  prawo  polecić  Wykonawcy  natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń,
po  uprzednim bezskutecznym wezwaniu,  z terminem nie krótszym niż  5 dni  roboczych  skierowanym
przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo
zlecić  firmie  zewnętrznej  doprowadzenie  terenu  budowy  do  należytego  stanu,  a kosztami  tych  prac
obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).

§ 16. 
Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą

Korespondencja  pomiędzy Zamawiającym,  Inspektorem Nadzoru a Wykonawcą  i Podwykonawcami
będzie odbywała się wyłącznie w formie pisemnej.

1) Dane adresowe Zamawiającego: Gmina Niedźwiada, Niedźwiada-Kolonia 43, 21-104 Niedźwiada,

2) Dane adresowe Wykonawcy: ………………………………….

§ 17. 
Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich

1. Wykonawca  jest  zobowiązany  zastosować  niezbędne  możliwe  środki  celem  ochrony  dróg
i obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować
roboty,  transport  lub  sprzęt  Wykonawcy,  jego  dostawców  lub  Podwykonawców,  w szczególności
powinien  dostosować  się  do  obowiązujących  ograniczeń  obciążeń  osi  pojazdów  podczas  transportu
materiałów i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem
przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, lub obiektów inżynierskich.

§ 18. 
Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach

1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacją  projektową,  jest  on  zobowiązany  do  niezwłocznego  powiadomienia  o tym  fakcie
Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca  ma  obowiązek  na  bieżąco  informować  Zamawiającego  lub  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją umowy, które
mogą mieć wpływ w szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakończenia
robót.
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3. Nie  później  niż  w terminie  5 dni  roboczych  od  powiadomienia,  o którym  mowa  w ust. 1.  lub
przekazania  informacji,  o której  mowa  w ust. 2,  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  ocenę  ich
wpływu na termin wykonania robót.

4. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
akceptacji  propozycje  dotyczące  uniknięcia  lub  zmniejszenia  wpływu  takiego  wydarzenia  lub
okoliczności na wykonanie umowy.

§ 19. 
Ochrona środowiska

1. Wykonawca  w czasie  wykonywania  robót  budowlanych  jest  zobowiązany  podjąć  niezbędne
działania  w celu  ochrony  środowiska  i przyrody  na  terenie  budowy  i wokół  terenu  budowy,
w szczególności należytego zabezpieczenia przed uszkodzeniem drzew.

2. Wykonawca  jest  zobowiązany  na  bieżąco  usuwać  odpady  z terenu  budowy  z zachowaniem
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz.701 z późn. zm.).

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. W terminie 30 dni
od podpisania umowy.

4. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  z tytułu  konieczności  uiszczenia  opłat,  kar  lub  grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących
gospodarkę odpadami.

5. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  podjęcia  czynności  prawnych  zmierzających  do  przejęcia
odpowiedzialności  z tytułu  zobowiązań  prywatnoprawnych  lub  publicznoprawnych,  które  mogą  być
dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia  przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony
środowiska lub przyrody.

§ 20. 
Kontrola jakości

1. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać
co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym
w Prawie budowlanym oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w dokumentacji projektowej
oraz STWiORB.

2. Wykonawca  przedłoży  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  wymaganych  zgodnie
z obowiązującymi  przepisami  orzeczeń,  atestów  oraz  deklaracji  zgodności  na  materiały  użyte  do
wykonania umowy.

3. Materiały  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  w celu  wykonania  przedmiotu  umowy  powinny
w szczególności:

1) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
oraz STWiORB,

2) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  w krajach  Unii  Europejskiej  i innych  krajach  na  mocy  umów
stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,

3) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) być  przeznaczone  i przydatne  dla  celów,  do  jakich  zostały  użyte  przy  wykonywaniu  robót
budowlanych,

5) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:

a) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym z terenu budowy w wyznaczonym
terminie lub,

b) ponownego wykonania robót,  jeżeli  materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań
STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu umowy.
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5. Jeżeli  Wykonawca  nie zastosuje  się  do  wydanych  zgodnie  z umową  poleceń  Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający,
po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 5 dni roboczych, ma
prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Jeżeli  w wyniku  przeprowadzonej  kontroli  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  ustali,  że  jakość
materiałów nie odpowiada wymaganiom, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

7. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zastosuje  zakwestionowane  przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca
udowodni,  że  ich  jakość  spełnia  wymagania,  po  uzyskaniu  pisemnej  akceptacji  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego.

8. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają odpowiednio Wykonawcę.

9. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiałów,
Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz
zastąpienie zaakceptowanymi materiałami.

§ 21. 
Usuwanie nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie robót

1. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  wykonywania  robót
budowlanych niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad
w robotach  budowlanych  stanowiących  przedmiot  umowy,  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  jest
uprawniony  do  żądania  usunięcia  przez  Wykonawcę  stwierdzonych  nieprawidłowości  lub  wad
w określonym,  odpowiednim technicznie  terminie  nie krótszym niż  5 dni  roboczych.  Koszt  usunięcia
nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca.

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć
lub ekspertyz, Zamawiający może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.

3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiający może
zlecić  usunięcie  Wady  przez  osoby  trzecie  na  koszt  i ryzyko  Wykonawcy  (wykonanie  zastępcze)
i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 22. 
Odbiory

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Wykonawca,  ma  obowiązek  umożliwić  Inspektorowi  nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub ulegającej  zakryciu.

2. Wykonawca  zgłasza  gotowość  do  odbioru  robót  zanikających  i ulegających  zakryciu  oraz
częściowych  wpisem  do  Dziennika  budowy  i jednocześnie  zawiadamia  o tej  gotowości  Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

3. Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  dokonuje  odbioru  zgłoszonych  przez  Wykonawcę  robót
zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych niezwłocznie, nie później jednak niż 5 dni od daty
zgłoszenia  gotowości  do  odbioru  i potwierdza  odbiór  robót  Protokołem  odbioru  robót  zanikających
i ulegających zakryciu oraz częściowych, wpisem do Dziennika budowy.

4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
oraz częściowych za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później
niż w terminie określonym w ust. 3.

5. W  przypadku  niezgłoszenia  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  gotowości  do  odbioru  robót
zanikających  lub  ulegających  zakryciu  lub  dokonania  zakrycia  tych  robót  przed  ich  odbiorem,
Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na
własny koszt przywrócić stan poprzedni.
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6. Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  w terminach  określonych  w harmonogramie  w celu
potwierdzenia postępu w realizacji robót budowlanych.

7. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru Zamawiającego
i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty
rozliczeniowe.

8. Dokonanie  Odbioru  częściowego  następuje  Protokołem  odbioru  częściowego  na  podstawie
sporządzonego  przez  Wykonawcę,  i akceptowanego  przez  Zamawiającego  i Inspektora  nadzoru
inwestorskiego,  wykazu  robót  wykonanych  częściowo,  w terminie  5 dni  roboczych  licząc  od  dnia
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

9. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 8, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych
składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu
przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.

11. Przed  zgłoszeniem  gotowości  do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przeprowadza  wszystkie
wymagane prawem próby i sprawdzenia,  zawiadamiając  o nich  uprzednio Zamawiającego wpisem do
Dziennika  budowy  w terminie  umożliwiającym  udział  przedstawicieli  Zamawiającego  w próbach
i sprawdzeniach.

12. W  celu  dokonania  odbioru  końcowego  Wykonawca  przedstawia  Zamawiającemu  komplet
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:
Dziennik  budowy,  zaświadczenia  właściwych  jednostek  i organów,  protokoły  odbiorów technicznych
i odbiorów  częściowych,  świadectwa  kontroli  jakości,  certyfikaty  i aprobaty  techniczne  oraz
dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

13. Odbiór  końcowy jest  przeprowadzany komisyjnie  przy udziale  upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów
branżowych.

14. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale
których wykonał przedmiot umowy.

15. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od
dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

16. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące
jego  przedmiotem  nie są  gotowe  do  odbioru  z powodu  ich  niezakończenia,  z powodu  wystąpienia
istotnych wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy
termin  do  wykonania  robót,  usunięcia  wad  lub  przeprowadzenia  prób  i sprawdzeń,  uwzględniający
złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.
W takim  wypadku  za  termin  wykonania  przedmiotu  umowy  strony  uznają  datę  wykonania  robót,
usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, o których mowa w zdaniu powyżej.

17. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego
robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

18. W  przypadku  stwierdzenia  w toku  odbioru  nieistotnych  wad  przedmiotu  umowy,  Strony
uzgadniają  w treści  protokołu  termin  i sposób  usunięcia  wad.  Jeżeli  Wykonawca  nie usunie  wad
w terminie  lub  w sposób  ustalony  w protokole  odbioru  końcowego,  Zamawiający,  po  uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

19. Za  dzień  faktycznego  odbioru  końcowego  uznaje  się  dzień  podpisania  przez  upoważnionych
przedstawicieli Stron umowy protokołu odbioru końcowego robót.

20. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są:
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a) na 14 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi,

b) na 14 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji jakości.

21. Przeglądy  gwarancyjne  przeprowadzane  są  komisyjnie  przy  udziale  upoważnionych
przedstawicieli  Zamawiającego  i Wykonawcy.  Nieobecność  Wykonawcy  nie wstrzymuje
przeprowadzenia przeglądu,  a Zamawiający jest  wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół
przeglądu  gwarancyjnego  wraz  z wezwaniem  do  usunięcia  stwierdzonych  Wad  gwarancyjnych
w określonym przez Zamawiającego terminie.

22. Przeglądy  gwarancyjne  polegają  na  ocenie  robót  związanych  z usunięciem  wad  ujawnionych
w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

23. Jeżeli  Wykonawca  nie usunie  wad  ujawnionych  w okresie  rękojmi  lub  gwarancji  jakości
w określonym  przez  Zamawiającego  terminie,  uwzględniającym  możliwości  techniczne  lub
technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

24. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane co 12 miesięcy od odbioru końcowego:  w okresie
gwarancji jakości i w okresie rękojmi, w ciągu 14 dni roboczych przed upływem odpowiednio: okresu
gwarancji  jakości lub okresu rękojmi, w celu oceny robót związanych z usunięciem wad ujawnionych
w okresie gwarancji lub rękojmi.

25. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

26. Odbiór  gwarancyjny  potwierdzany  jest  protokołem  odbioru  usunięcia  wad,  sporządzanym  po
usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje
się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości.

27. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi
lub  gwarancji  jakości,  w celu  potwierdzenia  usunięcia  tych  wad  i potwierdzenia  wypełnienia  przez
Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy.

28. Z  odbioru  ostatecznego sporządza  się  przed  upływem okresu  rękojmi  lub  gwarancji  protokół
odbioru ostatecznego.

29. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, o których
mowa w ust. 27, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane
stanowiące  przedmiot  umowy,  Zamawiający  przerywa  odbiór  ostateczny  zaś  Wykonawca  jest
zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji  i zabezpieczenia należytego wykonania umowy
o okres przedłużenia gwarancji. Zamawiający wyznacza termin odbioru ostatecznego, do upływu którego
Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady.

§ 23. 
Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Zasady ogólne

1) strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie
z Ofertą  Wykonawcy,  na kwotę w wysokości  netto  ……………..  zł  (słownie:  …………….) wraz
z podatkiem ……… % VAT w wysokości  :  ………. zł  (słownie…………..),  co  łącznie  stanowi
kwotę brutto w wysokości ………….. zł (słownie:………………)

2) wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

3) Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  umówione  Wynagrodzenie  wyliczone  zgodnie  z zasadami
określonymi Umową.

4) za  wartość  wykonanych  robót  budowlanych  Strony  uznają  iloczyn  ilości  i odebranych  robót
budowlanych,  ustalonych  na  podstawie  sprawdzonych  i zatwierdzonych  przez  Inspektora  nadzoru
obmiarów i odpowiadających im określonych Umową i Ofertą cen jednostkowych.

5) rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonywane na
podstawie rachunków lub faktur częściowych nie częściej niż co 60 dni kalendarzowych i rachunku
lub faktury końcowej.
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6) wszystkie  płatności  za  wykonane  na  podstawie  Umowy  roboty  budowlane  są  dokonywane
powykonawczo,  na  podstawie  Protokołów  odbioru  robót,  w terminach  określonych  Umową  na
podstawie  wystawionych  rachunków  lub  faktur  z uwzględnieniem  potrąceń  wynikających
z  Umowy,  na  kwoty  potwierdzone  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  na  zestawieniach
wartości ukończonych robót, zgodnie z Protokołami odbioru robót.

7) zapłata  wynagrodzenia  i wszystkie  inne  płatności  dokonywane  na  podstawie  Umowy  będą
realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich.

8) wynagrodzenie  Wykonawcy  uwzględnia  wszystkie  obowiązujące  w Polsce  podatki,  łącznie
z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.

9) należności za wykonane roboty budowlane Zamawiający zapłaci na konto bankowe Wykonawcy, lub
odpowiednio  Podwykonawcy  i dalszego  Podwykonawcy,  wskazane  przez  Wykonawcę,  lub
odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę,  na podstawie rachunku lub faktury
wystawionej przez Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

10) wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej
w chwili  powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie
nie stanowi zmiany Umowy.

2. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane  niezbędne do realizacji  Umowy
nie ujęte w Kosztorysie ofertowym

1) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w § 2 ust. 3 zostanie
ustalone z zastosowaniem następujących zasad:

a) jeżeli  roboty  wynikające  z §  2 ust. 3 Umowy,  nie odpowiadają  opisowi  pozycji  w Kosztorysie
ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą
i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jeżeli nie można wycenić robót, wynikających z § 2 ust. 3 z zastosowaniem metody, o której mowa
w ust. 2 pkt 1 lit.  a ,  Wykonawca  powinien  przedłożyć  do  akceptacji  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego  kalkulację  Ceny  jednostkowej  tych  robót  z uwzględnieniem  cen  czynników
produkcji  nie wyższych  od  średnich  cen  publikowanych  w wydawnictwach  branżowych  (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane,
aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.

2) Wykonawca  dokona  wyliczeń,  o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz  przedstawi  Zamawiającemu za
pośrednictwem  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  do  zatwierdzenia  wysokość  wynagrodzenia  za
roboty, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowy przed rozpoczęciem tych robót.

3) jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana
niezgodnie  z zasadami  określonymi  w ust. 2 pkt\  1,  Zamawiający  wprowadzi  korektę  kalkulacji,
stosując zasady określone w ust. 2 pkt 1 .

3. Rozliczenia okresowe

1) W  celu  dokonania  rozliczenia  okresowego  Wykonawca  przedstawia  Inspektorowi  nadzoru
inwestorskiego do 55 dnia każdego okresu rozliczeniowego, którego dotyczy rozliczenie, zestawienie
wartości  wykonanych robót  budowlanych,  pomniejszone  o udzielone  zaliczki  i zsumowane  kwoty
poprzednio zafakturowane z uwzględnieniem potrąceń.

2) Zestawienie  wartości  wykonanych  robót  stanowi  iloczyn  ilości  wykonanych,  odebranych,
obmierzonych  i ujętych  w księdze  obmiaru  robót  oraz  odpowiadających  im  Cen  jednostkowych
ujętych  w odpowiednich  pozycjach  Kosztorysu  ofertowego  albo  ustalonych  zgodnie
z postanowieniem ust. 2 pkt 1.

3) Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  sprawdza  zakres  i wartości  wykonanych  robót,  dokonuje
ewentualnych korekt przedłożonych zestawień, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 oraz potwierdza kwoty
należne do zapłaty Wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień.

4) Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  w ciągu  5 dni  roboczych  po  przekazaniu  Wykonawcy
potwierdzenia  rozliczenia  okresowego  przekazuje  Zamawiającemu  informację  na  temat
zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzającą należną Wykonawcy kwotę wynagrodzenia.
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4. Rozliczenia końcowe

1) Z  wnioskiem  o Odbiór  końcowy  Wykonawca  przedstawia  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego
szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę należną do
zapłaty  Wykonawcy  w terminie  5 dni  roboczych  od  daty  otrzymania  szczegółowego  rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

3) Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  wzywa  Wykonawcę  do  złożenia  wyjaśnień  lub  uzupełnień
szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co
do jego prawidłowości.

4) Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w ust. 4 pkt. 3 oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5) Jeżeli  rozliczenie  końcowe  przedstawione  przez  Wykonawcę  po  korektach,  o których  mowa
w ust. 4 pkt. 4 będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający ustali wysokość wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.

6) Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do Protokołu
odbioru końcowego.

7) Podstawę  do  zwolnienia  zatrzymanej  przez  Zamawiającego  części  zabezpieczenia  należytego
wykonania Umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego robót.

5. Płatności

1) Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  w terminie  do  30 dni  kalendarzowych  od  daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury lub rachunku
z uwzględnieniem  potrąceń  wynikających  z Umowy,  na  kwoty  potwierdzone  przez  Inspektora
nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru
robót.

2) Wykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć,  wraz  z okresowym  rozliczeniem  należnego  mu
wynagrodzenia,  oświadczenia  Podwykonawców  i dalszych  Podwykonawców  o uregulowaniu
względem  nich  wszystkich  należności  lub  dowody  dotyczące  zapłaty  wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,  dotyczące  tych  należności,  których termin  upłynął
w poprzednim  okresie  rozliczeniowym.  Oświadczenia,  podpisane  przez  osoby  upoważnione  do
reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody
na  potwierdzenie  dokonanej  zapłaty  wynagrodzenia  powinny  potwierdzać  brak  zaległości
Wykonawcy,  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w uregulowaniu  wszystkich
wymagalnych  w tym  okresie  wynagrodzeń  Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców
wynikających z Umów o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi
do niej dokumentami stanowi załącznik do Umowy.

3) Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  nie zapłaci  wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  Podwykonawca  lub  dalszy
Podwykonawca  może  zwrócić  się  z żądaniem zapłaty  należnego  wynagrodzenia  bezpośrednio  do
Zamawiającego.

4) Zamawiający  niezwłocznie  po  zgłoszeniu  żądania  dokonania  płatności  bezpośredniej  zawiadomi
Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do
zgłoszenia  pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia
Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  w terminie  7 dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy
wezwania.

5) W przypadku zgłoszenia  przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 5 pkt 4,  podważających
zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

a) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy,  jeżeli  Wykonawca  wykaże
niezasadność takiej zapłaty lub
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b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

c) dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

6) Zamawiający  jest  zobowiązany  zapłacić  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  należne
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, jeżeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzającymi  wykonanie  i odbiór  robót,  a Wykonawca  nie złoży  w trybie  określonym
w ust. 5 pkt 4 uwag  wykazujących  niezasadność  bezpośredniej  zapłaty.  Bezpośrednia  zapłata
obejmuje wyłącznie  należne wynagrodzenie,  bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.

7) Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do
depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

8) Podstawą  wypłaty  należnego  Wykonawcy  wynagrodzenia,  przypadającego  na  kolejne  okresy
rozliczeniowe,  będą  wystawione  przez  Wykonawcę:  rachunek  lub  faktura,  o których  mowa
w ust. 5 pkt 1, przedstawione Zamawiającemu wraz:

a) z protokołem Odbioru częściowego zakończonego etapu robót,  w którym będą wyszczególnione
wydzielone  elementy  robót  budowlanych  wykonane  przez  Podwykonawców  i dalszych
Podwykonawców,  lub  do  którego  będą  załączone  protokoły  odbioru  części  robót  wykonanych
przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót,

b) z  kopiami  faktur  lub  rachunków  wystawionych  przez  zaakceptowanych  przez  Zamawiającego
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,

c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż
5 dni  przed  upływem  terminu  płatności  oświadczeniami  Podwykonawców  i dalszych
Podwykonawców  o nie  zaleganiu  z płatnościami  wobec  nich  przez  Wykonawcę  lub  przez
Podwykonawców,

d) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców
lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli
roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz
z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.

9) Jeżeli  Wykonawca  nie przedstawi  wraz  z fakturą  lub  rachunkiem  dokumentów,  o których  mowa
w ust. 5 pkt 8,  Zamawiający  jest  uprawniony  do  wstrzymania  wypłaty  należnego  Wykonawcy
wynagrodzenia  do  czasu  przedłożenia  przez  Wykonawcę  stosownych  dokumentów.  Wstrzymanie
przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa
w ust. 5 pkt 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia
Wykonawcy do żądania odsetek.

10) Zamawiający  jest  uprawniony  do  żądania  i uzyskania  od  Wykonawcy  niezwłocznie  wyjaśnień
w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.

11) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa ust. 5 pkt 8 zawierające
szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw
i usług  realizowanych  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę,  prawidłowości  ich
wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień
Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.

12) Zamawiający  jest  uprawniony  do  odstąpienia  od  dokonania  bezpośredniej  płatności  na  rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia,
jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 5 pkt 4 i wykaże niezasadność takiej płatności
lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 5 pkt 4, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.

13) Zamawiający  może  dokonać  bezpośredniej  płatności  na  rzecz  Podwykonawcy  lub  dalszego
Podwykonawcy,  jeżeli  Wykonawca  zgłosi  uwagi,  o których  mowa  w ust. 5 pkt 4 i potwierdzi
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zasadność takiej  płatności,  lub jeżeli  Wykonawca nie zgłosi  uwag,  o których mowa w ust. 5 pkt 4,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.

14) Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego  Podwykonawcy  będzie  kopia  faktury  lub  rachunku  Podwykonawcy  lub  dalszego
Podwykonawcy,  potwierdzona  za  zgodność  z oryginałem  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę,
przedstawiona  Zamawiającemu  wraz  z potwierdzoną  za  zgodność  z oryginałem  kopią  protokołu
odbioru  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  robót  budowlanych,  lub  potwierdzeniem  odbioru
dostaw lub usług.

15) Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie,  bez  odsetek  należnych  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  z tytułu
opóźnienia  w zapłacie  należnego  wynagrodzenia  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  i będzie
dotyczyć  wyłącznie  należności  powstałych  po  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  Umowy
o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.

16) Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne
złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu
sądowego,  skutkuje  umorzeniem  wierzytelności  przysługującej  Wykonawcy  od  Zamawiającego
z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.

17) Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

18) Zamawiający  może  złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia
Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  w przypadku  zasadniczych  wątpliwości  co  do
wysokości  należnej  zapłaty  lub  co  do  podmiotu,  któremu  płatność  należy  się,  co  uznaje  się  za
równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego
względem Wykonawcy.

19) Odpowiedzialność  Zamawiającego  wobec  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  z tytułu
płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości
kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W przypadku różnic
w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową
o podwykonawstwo  a cenami  jednostkowymi  określonymi  Umową  Zamawiający  uzna  i wypłaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej  przez niego faktury  lub
rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową.

20) W  przypadku,  gdy  Podwykonawcy  lub  dalsi  Podwykonawcy,  uprawnieni  do  uzyskania  od
Zamawiającego  płatności  bezpośrednich,  nie wystawili  żadnych  rachunków  lub  faktur  w danym
okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury oświadczenia
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca
z faktury lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.

21) Do  rachunku  lub  faktury  końcowej  za  wykonanie  przedmiotu  Umowy  Wykonawca  dołączy
oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub przez nich
lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami
o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.

6. Wierzytelności

1) Wykonawca  nie może  dokonać  zastawienia  lub  przeniesienia,  w szczególności:  cesji,  przekazu,
sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści
wynikającej  z Umowy  lub  udziału  w niej  na  osoby  trzecie  bez  uprzedniej,  pisemnej  zgody
Zamawiającego.

2) W  przypadku  Wykonawcy  będącego  Konsorcjum,  z wnioskiem  do  Zamawiającego  o wyrażenie
zgody  na  dokonanie  czynności,  o której  mowa  w ust. 6 pkt 1,  występuje  podmiot  reprezentujący
wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.

3) Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 6 pkt 1 dopóki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie
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byłoby  regulowane  ze  środków  objętych  wierzytelnością  będącą  przedmiotem  czynności
przedstawionej do akceptacji.

4) Cesja,  przelew  lub  czynność  wywołująca  podobne  skutki,  dokonane  bez  pisemnej  zgody
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

§ 24. 
Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu
umowy przez okres ………….. miesięcy od daty odbioru końcowego robót,  na zasadach określonych
w KC.

2. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  na  wykonane  roboty  budowlane,  stanowiące  przedmiot
umowy,  gwarancji  jakości  na  okres  ………………..  licząc  od  daty  odbioru  końcowego  robót  na
warunkach określonych w załączniku nr 4 do umowy.

3. W okresie gwarancji  i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające
z serwisowania  i konserwacji  zabudowanych  urządzeń,  instalacji  i wyposażenia  mające  wpływ  na
trwałość gwarancji producenta.

4. Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  Zamawiającemu  niezbędny  dokument  gwarancyjny
zgodny z załącznikiem nr 4 do umowy w dniu odbioru końcowego.

5. W  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie przystępuje  do  usuwania  wad  lub  usunie  wady  w sposób
nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć
usunięcie  wad  podmiotowi  trzeciemu  na  koszt  i ryzyko  Wykonawcy  (wykonanie  zastępcze),  po
uprzednim  wezwaniu  Wykonawcy  i wyznaczeniu  dodatkowego  terminu  nie krótszego  niż  7 dni
roboczych.

6. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Udzielone  rękojmia  i gwarancja  nie naruszają  prawa  Zamawiającego  do  dochodzenia  roszczeń
o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

8. Wykonawca  udziela  rękojmi  i gwarancji  jakości  w zakresie  określonym  w umowie  na  część
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.

§ 25. 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Zamawiający  oświadcza,  że  Wykonawca  przed  zawarciem  umowy  wniósł  na  jego  rzecz
Zabezpieczenie  należytego wykonania  umowy na  zasadach określonych w przepisach  ustawy Pzp na
kwotę równą 6% ceny ofertowej brutto.

2. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  ma  na  celu  zabezpieczenie  i ewentualne
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez
Wykonawcę,  w tym  usunięcia  wad,  w szczególności  roszczeń  Zamawiającego  wobec  Wykonawcy
o zapłatę kar umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  aby  Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy
zachowało  moc  wiążącą  w okresie  wykonywania  umowy  oraz  w okresie  rękojmi  za  wady  fizyczne.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  informowania  Zamawiającego  o faktycznych  lub
prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego
wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających
z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokości … (słownie: …) PLN stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót.
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7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca
30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … (słownie: …) PLN, zostanie zwrócona
nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego
wykonania  umowy na  jedną  lub  kilka  form,  o których  mowa  w przepisach  Pzp,  pod warunkiem,  że
zmiana  formy  zabezpieczenia  zostanie  dokonana  z zachowaniem  ciągłości  zabezpieczenia  i bez
zmniejszenia jego wysokości.

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje
swoją ważność na czas określony w umowie.

10. Jeżeli  nie zajdzie  powód  do  realizacji  zabezpieczenia  w całości  lub  w części,  podlega  ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości  lub w części  w terminach,  o których mowa w ust. 6 i 7.
Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  wniesione  w pieniądzu  zostanie  zwrócone  wraz
z odsetkami  wynikającymi  z umowy  rachunku  bankowego  Zamawiającego,  na  którym  było  ono
przechowywane,  pomniejszone  o koszty  prowadzenia  rachunku  oraz  prowizji  bankowej  za  przelew
pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiający  może  dochodzić  zaspokojenia  z Zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,
jeżeli  jakakolwiek  kwota  należna  Zamawiającemu  od  Wykonawcy  w związku  z niewykonaniem  lub
nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

12. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany
okres  jego  ważności,  Wykonawca  jest  zobowiązany  ustanowić  nowe  zabezpieczenie  należytego
wykonania  umowy  nie później  niż  na  30 dni  przed  wygaśnięciem  ważności  dotychczasowego
zabezpieczenia.

13. Jeżeli  Wykonawca  w terminie  określonym  w ust. 12 nie przedłoży  Zamawiającemu  nowego
Zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  Zamawiający  będzie  uprawniony  do  zrealizowania
dotychczasowego  zabezpieczenia  w trybie  wypłaty  całej  kwoty,  na  jaką  w dacie  wystąpienia
z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie.

14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia
należytego  wykonania  umowy  po  przedstawieniu  przez  Wykonawcę  nowego  zabezpieczenia  albo
w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia.

§ 26. 
Zmiana Umowy

1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu
których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą
następstwem okoliczności,  za  które  odpowiedzialność  ponosi  Zamawiający,  w szczególności  będą
następstwem  nieterminowego  przekazania  terenu  budowy,  konieczności  zmian  dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie
terminu zakończenia robót,

2) gdy wystąpią  niekorzystne warunki  atmosferyczne i występować będą przez okres  nie krótszy niż
3 dni  oraz  każdorazowo okoliczność  taka  musi  być  potwierdzona  stosownym wpisem inspektora
nadzoru  do  dziennika  budowy,  uniemożliwiające  prawidłowe  wykonanie  robót,  w szczególności
z powodu  technologii  realizacji  prac  określonej:  umową,  normami  lub  innymi  przepisami,
wymagającej  konkretnych warunków atmosferycznych,  jeżeli  konieczność  wykonania  prac  w tym
okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania
przedmiotu  umowy  ze  względu  na  zasady  wiedzy  technicznej,  oraz  udzielenia  zamówień
dodatkowych,  które  wstrzymują  lub  opóźniają  realizację  przedmiotu  umowy,  wystąpienia
niebezpieczeństwa  kolizji  z planowanymi  lub  równolegle  prowadzonymi  przez  inne  podmioty
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
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4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy
administracji  państwowej,  które  nie są  następstwem  okoliczności,  za  które  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność,

5) gdy  wystąpią  opóźnienia  w wydawaniu  decyzji,  zezwoleń,  uzgodnień,  itp.,  do  wydania  których
właściwe  organy są  zobowiązane  na  mocy przepisów prawa,  jeżeli  opóźnienie  przekroczy okres,
przewidziany  w przepisach  prawa,  w którym  ww.  decyzje  powinny  zostać  wydane  oraz  nie są
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez  uprawniony  organ  lub  nakazania  ich  wstrzymania  przez  uprawniony  organ,  z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy,

7) wystąpienia  siły  wyższej  uniemożliwiającej  wykonanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z jej
postanowieniami.

2. Wykonawca  jest  uprawniony  do  żądania  zmiany  umowy  w zakresie  materiałów,  parametrów
technicznych,  technologii  wykonania  robót  budowlanych,  sposobu  i zakresu  wykonania  przedmiotu
umowy w następujących sytuacjach:

1) konieczności  zrealizowania  jakiejkolwiek  części  robót,  objętej  przedmiotem  umowy,  przy
zastosowaniu  odmiennych  rozwiązań  technicznych  lub  technologicznych,  niż  wskazane
w dokumentacji  projektowej,  a wynikających ze  stwierdzonych wad  tej  dokumentacji  lub  zmiany
stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań
groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystąpienia  warunków  geologicznych,  geotechnicznych  lub  hydrologicznych  odbiegających
w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych,  występowania  niewybuchów lub  niewypałów,  które  mogą  skutkować  w świetle
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

3) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji
projektowej,  w szczególności  napotkania  niezinwentaryzowanych lub błędnie  zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

4) konieczności  zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych
lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

5) wystąpienia  niebezpieczeństwa  kolizji  z planowanymi  lub  równolegle  prowadzonymi  przez  inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

6) wystąpienia  siły  wyższej  uniemożliwiającej  wykonanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z jej
postanowieniami.

3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,

2) danych teleadresowych.

§ 27. 
Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego

1. Zamawiający jest uprawniony, oprócz okoliczności określonych przepisami kc, do odstąpienia od
umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, jeżeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego
wezwania  Wykonawcy  do  podjęcia  wykonywania  lub  należytego  wykonywania  umowy
w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

2) nie  realizuje  zaakceptowanego przez Zamawiającego programu naprawczego,  pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowień,

3) podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody Zamawiającego,

4) w razie konieczności:

a) dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub
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b) konieczności  dokonania  bezpośrednich  płatności  na  sumę  większą  niż  5%  wartości  umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

5) z  przyczyn  zawinionych  nie przystąpił  do  odbioru  terenu  budowy  albo  nie rozpoczął  robót  albo
pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia
robót,

6) Upłynął termin wykonania umowy.

2. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  gdy  bez  uzasadnionej  przyczyny
przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania  Zamawiającego  nie podjął  ich  w okresie  7 dni  roboczych  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy
dodatkowego wezwania,

3. W  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie leży
w interesie  publicznym,  czego  nie można  było  przewidzieć  w chwili  zawarcia  umowy,  lub  dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy.

4. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub  w formie  pisma  złożonego  w siedzibie  Wykonawcy  za  pokwitowaniem,  z chwilą  otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 40 dni
od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających założenie oświadczenia o odstąieniu od
umowy.

§ 28. 
Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od umowy

1. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Wykonawcę  lub  Zamawiającego,  Wykonawca  ma
obowiązek:

1) natychmiast  wstrzymać  wykonywanie  robót,  poza  mającymi  na  celu  ochronę  życia  i  własności
i zabezpieczyć  przerwane  roboty  w zakresie  obustronnie  uzgodnionym  oraz  zabezpieczyć  Teren
budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

2) przekazać  znajdujące  się  w jego  posiadaniu  dokumenty,  w tym  należące  do  Zamawiającego,
urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną
przez niego lub na jego rzecz,  dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.

2. W terminie 7 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym
terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu
od  umowy  z przyczyn  niezależnych  od  Wykonawcy,  usunie  z terenu  budowy  urządzenia  zaplecza
budowy  przez  niego  dostarczone  lub  wniesione  materiały  i urządzenia,  niestanowiące  własności
Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.

4. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Wykonawcę  lub  Zamawiającego,  Zamawiający
zobowiązany  jest  do  dokonania  w terminie  14 dni  roboczych  odbioru  robót  przerwanych
i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

5. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego  Wykonawca  jest  zobowiązany
niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku
niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia
sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń
Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.
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§ 29. 
Rozliczenia w związku z odstąpieniem od umowy

1. W  terminie  14 dni  roboczych  od  dnia  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawca  przy  udziale
Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających
według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub
rachunku.

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót
według stanu na dzień odstąpienia.

3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów które nie mogą być wykorzystane przez niego do
realizacji  innych  robót  nieobjętych  umową,  jeżeli  odstąpienie  nastąpiło  z przyczyn  niezależnych  od
Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia.

4. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających, inwentaryzacja
robót  i wykaz  tych  materiałów,  stanowią  podstawę  do  wystawienia  przez  Wykonawcę  odpowiedniej
faktury lub rachunku.

5. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  za  roboty  wykonane  do  dnia  odstąpienia,
pomniejszone  o roszczenia  Zamawiającego  z tytułu  kar  umownych  oraz  ewentualne  roszczenia
o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt.

6. Koszty  dodatkowe  poniesione  na  zabezpieczenie  robót  i terenu  budowy  oraz  wszelkie  inne
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od
umowy.

§ 30. 
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za  zwłokę  Wykonawcy  w stosunku  do  terminu  zakończenia  robót  w wysokości  0,01  %
wynagrodzenia brutto określonego w określonego w § 23 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót,

2) za  zwłokę  Wykonawcy  w wykonaniu  określonego  w umowie  przedmiotu  odbioru  częściowego
w stosunku do aktualnego haromonogramu rzeczowego– w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto za
daną część robót określoną w harmonogramie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

3) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady
fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, za wykonany przedmiot
odbioru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na usunięcie wad,

4) z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  z przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  w wysokości  10 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 23 ust. 1. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

5) za  brak  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub  dalszym  Podwykonawcom  –
1000,00 zł  za  każde  dokonanie  przez  Zamawiającego  bezpośredniej  płatności  na  rzecz
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

6) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
500,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 10 000 złotych za każdy nieprzedłożony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokości 1000,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw  lub  usług  w zakresie  terminu  zapłaty  we  wskazanym  przez  Zamawiającego  terminie,
w wysokości 1000,00złotych.
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10) za  dopuszczenie  do  wykonywania  robót  budowlanych  objętych  przedmiotem  umowy  innego
podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do
ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową - w wysokości 1000,00 złotych,

11) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 7 dni w wysokości 0,1
%  wynagrodzenia  brutto  określonego  w §  23 ust. 1,  za  każdy  rozpoczęty  dzień  przerwy
w wykonywaniu robót,

12) w  przypadku  naruszenia  zobowiązania  do  ubezpieczenia  Wykonawcy  a także  do  okazania
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie  umowy ubezpieczenia  Zamawiający jest
uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 1000,00 zł, za każde naruszenie,

13) w  przypadku  naruszenia  zobowiązania  do  usuwania  odpadów  a także  zobowiązania  do
przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami  Zamawiający  jest  uprawniony do  nałożenia  kary  umownej  w wysokości  1000,00 zł,  za
każde naruszenie,

14) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna
osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 1000,00 zł, za każde naruszenie,

15) w  wypadku  stosowania  przez  Wykonawcę,  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę
w umowach  o podwykonawstwo,  dostawy  lub  usługi  terminów płatności  przekraczających  termin
określony w art. 143b ust. 2 pzp, pomimo uprzedniego wezwania przez Zamawiającego do zmiany
takich zapisów, w wysokości 5000,00 zł.

2. Jeżeli  kara  umowna  z któregokolwiek  tytułu  wymienionego  w ust. 1 nie pokrywa  poniesionej
szkody,  to  Zamawiający  może  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  ogólnych
określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 %
wynagrodzenia  brutto.  Kara  nie przysługuje,  jeżeli  odstąpienie  od  umowy  nastąpi  z przyczyn,
o których mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za  nieprzystąpienie  przez  Zamawiającego  do  odbiorów  robót  zgłoszonych  do  odbioru  przez
Wykonawcę w terminach określonych umową w wysokości  1000,00 zł  za  każdy rozpoczęty dzień
zawłoki.

4. Jeżeli  kara  umowna  z któregokolwiek  tytułu  wymienionego  w ust. 3 nie pokrywa  poniesionej
szkody,  to  Wykonawca  może  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego,  na  zasadach  ogólnych
określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

5. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od
dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do
zapłaty.  W razie  opóźnienia  z zapłatą  kary  umownej,  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  potrącenia
przypadającej  na  jego  rzecz  kary  umownej  z wynagrodzenia  Wykonawcy.  Strona  uprawniona  do
otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia

7. Zapłata  kary  przez  Wykonawcę  lub  potrącenie  przez  Zamawiającego  kwoty  kary  z płatności
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych
obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.

§ 31. 
Procedury rozstrzygania sporów

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla
miejsca wykonania umowy, którym jest Powiat Lubartowski.

§ 32. 
Postanowienia końcowe

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa Budowlanego,
Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.

Strona 28 z 29



2. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jeden dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający:  Wykonawca:
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